



2022. 10. 11.

민선8기 제천시장 공약사업 실행계획서



제천시
JECHEON CITY

목 차

I. 공약사업 총괄표	1
II. 시정 비전·방향·방침	3
III. 공약사업 총괄	4
1. 추진경과	4
2. 분야별 현황	4
3. 연차별 투자 계획	4
4. 부서별 현황	5
5. 재원 현황	6
IV. 공약사업 실행계획	8
1- 1- 1. 공공기관 유치	8
1- 2- 2. 구직자 취업역량 강화 지원	10
1- 3- 3. 채용 중 3조원 투자유치 달성	13
1- 4- 4. 제천 제4산업단지, 제5산업단지 추진	17
1- 5- 5. 외국기업 투자유치 활성화	20
1- 6- 6. 충북 북부권 청년 창업 거점 도시	24
1- 7- 7. 공영주차타워(주차장) 다수 건설	29
2- 1- 8. 도심공원 다수 건설	34
2- 2- 9. 제천 시립 미술관 건립 등 시민을 위한 문화시설 확충	40
2- 3- 10. 문화예술인 마을 유치	43
2- 4- 11. 전국 사생대회 개최	45
2- 5- 12. 제천관광공단 설립	47
2- 6- 13. 의림지 한옥호텔 유치	50
2- 7- 14. 청풍호반 종합 관광단지 조성	52
2- 8- 15. 옥순봉·구담봉 전망잔도 조성	55
2- 9- 16. 탁사정 재정비(관광자원화) 개발사업	57
2- 10- 17. 금성 ~ 청풍 모노레일 유치	59
2- 11- 18. 배론성지 ~ 박달재 순례길 조성	61
2- 12- 19. 원서천(평동구간) 데크길 조성	63
2- 13- 20. 명품 파크골프장 조성	65

목 차

2-14-21. 공공형 실내스포츠 놀이시설 조성	67
2-15-22. 자연친화 용두천변 개발	70
2-16-23. 성천 트레킹 로드 설치	72
2-17-24. 고암천, 장평천, 하소천 둘레길 조성	74
2-18-25. 국립중부권생물자원관 유치	76
3-1-26. 여성 일자리 확대	78
3-2-27. 청소년 역량강화 교육비 지원 확대	80
3-3-28. 경로당 무료 점심 제공 확대	82
3-4-29. 백세시대 활기찬 노후를 위한 노인일자리 창출	85
3-5-30. 장애인 맞춤형 통합복지시스템 구축	89
3-6-31. 택시 종사자 지원 확대	91
3-7-32. 공공병원(의료원) 유치	93
3-8-33. 공공(한방)산후조리원 설치	95
4-1-34. 농축산 분야 인력 수급 확대	98
4-2-35. 농축산물 유통혁신 체계 구축	102
4-3-36. 농산물 소포장 시설 설치 및 유통 활성화	104
4-4-37. 지역 상징 조형물 설치	106
4-5-38. 친환경 등 우수 식재료 학교급식 공급 확대	108
4-6-39. 고품질 농산물 생산을 위한 농업환경 조성	110
4-7-40. 송학 농기계임대사업소 설립	112
5-1-41. 송학중학교 폐교 방지 노력	114
5-2-42. 시민이 행복한 행정 추진	116
5-3-43. 국제화 행정 추진	122
5-4-44. 적극적이고 똑똑한 행정 추진	124
5-5-45. 공정하고 생산적인 행정 추진	127
5-6-46. 유희 공공시설 활용 사회단체 사무실 제공	130
5-7-47. 민주적이고 창의적 행정 추진	132
5-8-48. 공공와이파이 확충	135
5-9-49. 개방형 화장실 확충	137

V. 참고자료 140

1. 제천시 시장공약사업 평가 지문위원회 구성 및 운영에 관한 규칙	140
2. 제천시 선거공약 관리지침	142

I . 공약사업 총괄표

(단위: 백만 원)

분 야	번 호	사 업 명	사 업 비	담당부서
		49건 사업	1,498,473	26 부서
희망찬 지역경제 (7건)	1-1-1	공공기관 유치	비예산	기획예산과
	1-2-2	구직자 취업역량 강화 지원	172	일자리경제과
	1-3-3	재임 중 3조원 투자유치 달성	100,000	투자유치과
	1-4-4	제천 제4산업단지, 제5산업단지 추진	372,300	투자유치과
	1-5-5	외국기업 투자유치 활성화	55,300	투자유치과
	1-6-6	충북 북부권 청년 창업 거점 도시	12,760	투자유치과
	1-7-7	공영주차타워(주차장) 다수 건설 (1)	12,200	교 통 과
공영주차타워(주차장) 다수 건설 (2)		4,000	도시재생과	
머무는 문화관광 (18건)	2-1-8	도심공원 다수 건설 (1)	1,000	시민행복과
		도심공원 다수 건설 (2)	4,720	산림공원과
	2-2-9	제천 시립 미술관 건립 등 시민을 위한 문화시설 확충	17,000	문화예술과
	2-3-10	문화예술인 마을 유치	70,000	문화예술과
	2-4-11	전국 사생대회 개최	200	문화예술과
	2-5-12	제천관광공단 설립	9,150	관광미식과
	2-6-13	의림지 한옥호텔 유치	80,000	관광미식과
	2-7-14	청풍호반 종합 관광단지 조성	281,000	관광미식과
	2-8-15	옥순봉·구담봉 전망잔도 조성	20,000	관광미식과
	2-9-16	탁사정 재정비(관광자원화) 개발사업	10,000	관광미식과
	2-10-17	금성 ~ 청풍 모노레일 유치	171,000	관광미식과
	2-11-18	배론성지 ~ 박달재 순례길 조성	5,000	관광미식과
	2-12-19	원서천(평동구간) 데크길 조성	1,000	관광미식과
	2-13-20	명품 파크골프장 조성	21,000	체육진흥과
	2-14-21	공공형 실내스포츠 놀이시설 조성	10,000	여성가족과
	2-15-22	자연친화 용두천변 개발	35,000	건 설 과
	2-16-23	성천 트레킹 로드 설치	170	건 설 과
	2-17-24	고암천, 장평천, 하소천 둘레길 조성	6,960	건 설 과
2-18-25	국립중부권생물자원관 유치	비예산	자연환경과	

(단위: 백만 원)

분 야	번 호	사 업 명	사 업 비	담당부서
소외없는 건강복지 (8건)	3-1-26	여성 일자리 확대	365	여성가족과
	3-2-27	청소년 역량강화 교육비 지원 확대	960	여성가족과
	3-3-28	경로당 무료 점심 제공 확대	4,333	노인장애인과
	3-4-29	백세시대 활기찬 노후를 위한 노인일자리 창출	8,340	노인장애인과
	3-5-30	장애인 맞춤형 통합복지시스템 구축	222	노인장애인과
	3-6-31	택시 종사자 지원 확대	520	교 통 과
	3-7-32	공공병원(의료원) 유치	156,000	보건위생과
	3-8-33	공공(한방)산후조리원 설치	7,661	건강관리과
행복한 선진농촌 (7건)	4-1-34	농축산 분야 인력 수급 확대	5,600	농업정책과
	4-2-35	농축산물 유통혁신 체계 구축	비예산	유통축산과
	4-3-36	농산물 소포장 시설 설치 및 유통 활성화	2,640	유통축산과
	4-4-37	지역 상징 조형물 설치	100	유통축산과
	4-5-38	친환경 등 우수 식재료 학교급식 공급 확대	5,725	농촌상생과
	4-6-39	고품질 농산물 생산을 위한 농업환경 조성	1,500	기술보급과
	4-7-40	송학 농기계임대사업소 설립	3,000	기술보급과
똑똑한 생산행정 (9건)	5-1-41	송학중학교 폐교 방지 노력	비예산	홍보홍합담당관
	5-2-42	시민이 행복한 행정 추진 (1)	27	감사법무담당관
		시민이 행복한 행정 추진 (2)	비예산	신속허가과
	5-3-43	국제화 행정 추진	200	자치행정과
	5-4-44	적극적이고 똑똑한 행정 추진	비예산	자치행정과
	5-5-45	공정하고 생산적인 행정 추진	비예산	자치행정과
	5-6-46	유희 공공시설 활용 사회단체 사무실 제공	320	자치행정과
	5-7-47	민주적이고 창의적 행정 추진	72	기획예산과
	5-8-48	공공와이파이 확충	856	정보통신과
5-9-49	개방형 화장실 확충	100	자원순환과	

※ 1-3-3, 1-4-4 사업비 중복사항에 대한 총사업비 순계 반영

Ⅱ. 시정 비전·방향·방침

I 시정비전 “역동적이고 새로운 경제도시 제천”

- 침체된 지역경제 부흥을 최우선 과제로 삼고 미래를 위한 생산적 투자와 효율적인 정책 시행으로, 일자리 창출 및 시민 소득 향상 등 희망과 활력이 넘치는 새로운 제천을 건설하겠다는 의지를 표현

Ⅱ 시정방향 “기본이 튼튼한 시정, 미래를 심는 도시”

- 시정비전 실현을 위해 뿌리부터 튼튼한 시정업무 추진과 함께 미래지향적 정책 설계로 시민의 만족도와 행복감을 높이는 희망찬 도시를 만들고자 함.

Ⅲ 시정방침

1. 희망찬 지역경제

국내외 투자유치를 통한 일자리 창출, 침체된 도심경제 부흥을 위한 새로운 성장동력 마련으로 활력 넘치는 지역경제 육성

1. 머무는 문화관광

천혜의 자연환경을 포함한 지역의 특색있는 명품 관광자원의 개발 및 확장, 시민의 문화예술 향유 기반 확대, 각종 스포츠대회 유치 등 더 오래 즐기고 머무는 체류형 문화관광도시 완성

1. 소외없는 건강복지

사회적 약자가 소외되지 않는 꼼꼼한 맞춤형 복지 서비스 제공으로 시민의 삶을 책임지는 건강하고 희망찬 복지정책 구현

1. 행복한 선진농촌

선진 농업기술 도입 및 유통 인프라 확대를 통해 농업 생산성 향상 및 농가소득 증대

1. 똑똑한 생산행정

보여주기식 소비행정을 지양하고 시민에게 실질적으로 도움을 줄 수 있는 똑똑하고 창의적인 생산행정 추진

Ⅲ. 공약사업 총괄

- 민선8기 시장 공약사업 실현으로 「역동적이고 새로운 경제도시 제천」 구현
- 1~3차 보고회 결과 공약사업 49건 선정하고, 자문위원회 의견 등 검토과정을 거쳐 시정조정위원회에서 심의·확정

① 공약사업 추진 경과

일 시	추진 내용	비고
07. 19.	공약사업 1차 검토보고회	59건 검토 → 55건 선정
08. 04.	공약사업 2차 검토보고회	55건 검토 → 52건 선정
09. 19.	공약사업 3차 검토보고회	52건 검토 → 49건 선정
09. 30.	공약사업 평가 자문위원회	공약 자문 및 의견수렴
10. 06.	시정조정위원회	공약사업 49건 최종 확정

② 분야별 현황

(단위 : 건, 백만 원)

사업 분야	사업수	사업비 추계	비고
계	49	1,498,473	기투자 사업비 제외
1. 희망찬 지역경제	7	556,732	
2. 머무는 문화관광	18	743,200	
3. 소외없는 건강복지	8	178,401	
4. 행복한 선진농촌	7	18,565	
5. 똑똑한 생산행정	9	1,575	

③ 연차별 투자 계획

(단위 : 년, 백만 원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026(상)	2026(하) 이후
계	1,498,473	22,851	59,373	211,009	330,358	381,185	493,697
국비	207,634	6,761	11,364	18,142	31,721	57,293	82,353
도비	149,225	7,584	7,408	15,140	18,370	22,772	77,951
시비	258,523	8,506	30,557	44,895	54,357	53,215	66,993
기타	883,091	-	10,044	132,832	225,910	247,905	266,400

4 부서별 현황

연번	부서	사업수	사업분야				
			지역경제	문화관광	건강복지	선진농촌	생산행정
계		49건	7	18	8	7	9
1	홍보학습담당관	1					1
2	감사법무담당관	1					1
3	자치행정과	4					4
4	기획예산과	2	1				1
5	시민행복과	1		1			
6	정보통신과	1					1
7	문화예술과	3		3			
8	관광미식과	8		8			
9	체육진흥과	1		1			
10	여성가족과	3		1	2		
11	노인장애인과	3			3		
12	일자리경제과	1	1				
13	투자유치과	4	4				
14	교통과	2	1		1		
15	건설과	3		3			
16	자연환경과	1		1			
17	자원순환과	1					1
18	보건위생과	1			1		
19	건강관리과	1			1		
20	농업정책과	1				1	
21	유통축산과	3				3	
22	농촌상생과	1				1	
23	기술보급과	2				2	

※ 공영주차타워(주차장) 다수 건설 (2부서) : 교통과(주무), 도시재생과

※ 도심공원 다수 건설 (2부서) : 시민행복과(주무), 산림공원과

※ 시민이 행복한 행정 추진(2부서) : 감사법무담당관(주무), 신속허가과

5 재원 현황

공약 번호	공 약 사 업	사업비 (백만 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
	계	1,498,473	207,634	149,225	258,523	883,091
1-1-1	공공기관 유치	비예산				
1-2-2	구직자 취업역량 강화 지원	172			172	
1-3-3	재임 중 3조원 투자유치 달성	100,000	48,000	32,000	20,000	
1-4-4	제천 제4산업단지, 제5산업단지 추진	372,300	25,800		65,800	280,700
1-5-5	외국기업 투자유치 활성화	55,300	30,000	8,000	17,300	
1-6-6	충북 북부권 청년 창업 거점 도시	12,760	2,700	2,200	7,660	200
1-7-7	공영주차타워(주차장) 다수 건설	16,200	2,400	400	13,400	
2-1-8	도심공원 다수 건설	5,720	500	150	5,070	
2-2-9	제천 시립 미술관 건립 등 시민을 위한 문화시설 확충	17,000	6,800	5,100	5,100	
2-3-10	문화예술인 마을 유치	70,000				70,000
2-4-11	전국 사생대회 개최	200			200	
2-5-12	제천관광공단 설립	9,150			9,150	
2-6-13	의림지 한옥호텔 유치	80,000				80,000
2-7-14	청풍호반 종합 관광단지 조성	281,000				281,000
2-8-15	옥순봉·구담봉 전망잔도 조성	20,000		8,000	12,000	
2-9-16	탁사정 재정비(관광자원화) 개발사업	10,000	5,000	1,000	4,000	
2-10-17	금성 ~ 청풍 모노레일 유치	171,000			1,000	170,000
2-11-18	배론성지 ~ 박달재 순례길 조성	5,000		2,500	2,500	
2-12-19	원서천(평동구간) 데크길 조성	1,000		500	500	
2-13-20	명품 파크골프장 조성	21,000	3,000	9,000	9,000	
2-14-21	공공형 실내스포츠 놀이시설 조성	10,000			10,000	
2-15-22	자연친화 용두천변 개발	35,000			35,000	
2-16-23	성천 트레킹 로드 설치	170		35	135	
2-17-24	고암천, 장평천, 하소천 둘레길 조성	6,960		1,360	5,600	
2-18-25	국립중부권생물자원관 유치	비예산				

공약 번호	공 약 사 업	사업비 (백만 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
3-1-26	여성 일자리 확대	365			365	
3-2-27	청소년 역량강화 교육비 지원 확대	960			960	
3-3-28	경로당 무료 점심 제공 확대	4,333	260	80	3,993	
3-4-29	백세시대 활기찬 노후를 위한 노인일자리 창출	8,340			8,340	
3-5-30	장애인 맞춤형 통합복지시스템 구축	222			222	
3-6-31	택시 종사자 지원 확대	520			520	
3-7-32	공공병원(의료원) 유치	156,000	78,000	77,850	150	
3-8-33	공공(한방)산후조리원 설치	7,661	4,161		3,500	
4-1-34	농축산 분야 인력 수급 확대	5,600			5,600	
4-2-35	농축산물 유통혁신 체계 구축	비예산				
4-3-36	농산물 소포장 시설 설치 및 유통 활성화	2,640	33	610	1,031	966
4-4-37	지역 상징 조형물 설치	100			100	
4-5-38	친환경 등 우수 식재료 학교급식 공급 확대	5,725	130	115	5,480	
4-6-39	고품질 농산물 생산을 위한 농업환경 조성	1,500	250	145	880	225
4-7-40	송학 농기계임대사업소 설립	3,000	600	180	2,220	
5-1-41	송학중학교 폐교 방지 노력	비예산				
5-2-42	시민이 행복한 행정 추진	27			27	
5-3-43	국제화 행정 추진	200			200	
5-4-44	적극적이고 똑똑한 행정 추진	비예산				
5-5-45	공정하고 생산적인 행정 추진	비예산				
5-6-46	유희 공공시설 활용 사회단체 사무실 제공	320			320	
5-7-47	민주적이고 창의적 행정 추진	72			72	
5-8-48	공공와이파이 확충	856			856	
5-9-49	개방형 화장실 확충	100			100	

※ 1-3-3, 1-4-4 사업비 중복사항에 대한 총사업비 순계 반영

IV. 공약사업 실행계획

1-1-1	공공기관 유치								
담당부서(팀)	기획예산과 (기획팀)				담당자	문경보 (☎ 641-5049)			
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반	사업주체				
	임기 내	계속		비예산	제천시				
공약목표	○ 공공기관(수도권 소재 공공기관 본사 및 지사, 부설기관, 연구원 등) 3개 이상 유치								
총사업비	비예산	국비	-	도비	-	시비	-	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 공공기관 유치를 통해 인구유입 및 투자유발 등 성장 동력 마련
- 정부 국정과제인 공공기관 지방이전 정책에 능동적 대응

■ 사업 개요

공공기관 3개 이상 유치

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(지속추진)
- 위 치 : 제천시 일원
- 사 업 비 : 기관 규모 및 유치 조건(부지매입, 세제혜택 등)에 따라 유동적
- 사업내용 : 공공기관(수도권 소재 공공기관 본사 및 지사, 부설기관, 연구원)의 제천 유치

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유치를 위한 세부계획 수립																				
개별 유치추진 기관 등 선정																				
유치활동 전개(기관방문 등)																				
공공기관이전 관련 정부동향 모니터링																				

※ 정부의 국정과제(116-공공기관 이전 등 지역 성장거점 육성) 추진 동향 파악 및 충북도와 유기적 협력을 통한 능동적 대응

■ 추진 실적

- 정부의 120대 국정과제 공공기관 이전 포함 : 2022. 07월
- 공공기관 이전 관련 정부동향 등 모니터링 : 2022. 08월~

■ 향후 계획

- 지방시대위원회 출범 및 공공기관 이전 추진 동향 파악 : 2022. 09월-지속추진
- 유치를 위한 세부계획 등 수립 : 2022. 12월
- 이전대상 공공기관 중 우선 유치 대상 등 선정 : 2023. 02월
- 유치 대상 기관 개별 방문 등 유치활동 전개 : 2023. 04월-지속추진

■ 문제점 및 대책

□ 추진상 문제점

- 정부의 공공기관 이전관련 로드맵 및 지방시대위원회 등 출범 지연
 - 공공기관 이전 시 이해관계의 의견을 수렴하여 이전 추진예정
 - 기존 혁신도시 활성화 통한 혁신도시의 거점기능 강화
 - 혁신도시이외의 도시에 불리한 방향으로 진행 가능성 높음
- 개별기관 유치 시, 기관 내부계획 수립 등 MOU체결까지 5년 정도 소요

□ 대책

- 비혁신도시 공동연대를 통한 지역별 분산이전 지속촉구
- 이전대상 공공기관 및 구성원에 대한 실질적 지원 방안 마련
 - 세제혜택, 개발행위 등 행정절차 간소화 등 인센티브 방안 마련
 - 이주 공공기관 구성원이나 가족 등 지원 방안 등 마련
- 유치 추진대상 공공기관에 기존유치 사례 적극 홍보
 - 건강보험공단 인재개발원(2010), 경찰청 수련원(2015), 한국환경공단 인재개발원(2016), 충청북도 자치연수원(2020)
- 개별이전 공공기관 유치 추진
 - 공공기관 소속 연수원, 부설기관 등 개별 유치 추진
 - 기관별 자체이전계획에 의한 부지 공모 등 개별 유치 활동 병행 추진

■ 기대효과

- 일자리 창출 및 인구 유입을 통한 역동적이고 새로운 경제도시 여건조성
- 공공기관 유치에 따른 관련 기업 이전 등 투자 효과 기대
- 세수 증대 등 경제유발 효과를 통한 지속성장 동력 마련

1-2-2 구직자 취업역량 강화 지원

담당부서(팀)	일자리경제과 (생활밀착일자리팀)		담당자	김혜진 (☎ 641-6637) 정민경 (☎ 641-6636)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	계속	예산	제천시					
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취업역량 강화 교육 추진(기술자격증반, 컴퓨터활용능력자격증반, 전산회계자격증반 운영) ○ 구직자 활동지원(구인구직 만남의 날 지원, 면접정장 대여료 지원) ○ 재취업 활동지원(종합된 취업지원 정보 제공) 								
총사업비	172백만 원	국비	-	도비	-	시비	172	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 구직자의 직업역량 강화 필요에 따라 지역실정에 맞는 구직자 직무 관련 자격증 취득교육을 운영하고자 함
- 구직자에게 구직관련 활동을 확대 지원함으로써 취업(재취업)준비 및 지역사회 일자리 창출에 기여하고자 함

■ 사업 개요

취업역량강화교육

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 제천고용복지+센터, 제천시전산교육장, 제천산업고등학교 내
- 대 상 : 제천시 주소자인 구직자
- 운 영 : 일자리종합지원센터
- 사 업 비 : 105백만 원(시비 100%)
- 사업내용
 - 특성화고등학교 연계 기술자격증(지게차, 용접)반 운영
 - 컴퓨터활용능력 자격증반, 전산회계 자격증반 운영

구직자 활동지원(구인구직 만남의 날 & 면접정장 대여료 지원)

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 제천시 내도로 441(제천고용복지+센터) 내
- 대 상 : 제천시 주소자인 구직자
- 운 영 : 일자리종합지원센터

- 사업비 : 62백만 원(시비 100%)
- 사업내용
 - 구인업체 구인구직 만남의 날 추진/ 현수막 지원, 취업알선, 현장면접 지원 등
 - 구직자 면접정장 대여료 지원/ 연중

재취업 활동지원(취업정보종합 「제천취업지원 가이드 북」 제작 홍보)

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업량 : 년 2회 각 1,000부
- 사업비 : 5백만 원(시비 100%)
- 운영 : 일자리종합지원센터 및 각 취업지원 기관(부서)
- 사업내용
 - 여성 및 중장년·노인을 위한 취·창업 직업훈련 프로그램과 각 취업지원기관 정보를 종합한 『제천취업지원 가이드 북』 마련으로 일자리기관(부서)간 종합 홍보로 재취업자 활동 지원

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
취업역량강화교육 운영																				
구인구직 만남의 날																				
구직자 면접정장대여료 지원																				
국비지원 기술자격증 교육홍보																				

■ 추진 실적

- 구인구직 만남의 날 1회 운영(현장면접 1회/17명지원) : 2022. 8월

■ 향후 계획

- 구직자 면접정장 대여비 계획 수립 및 시범운영 : 2022. 9월 ~12월
- 구직자 취업역량강화 교육 계획 수립 : 2023. 1월
- 구직자 면접정장 대여료 지원 : 2023. 2월~12월
- 구직자 취업역량강화교육 운영 : 2023. 4월~10월
- 취업지원기관 및 취·창업 직업훈련 프로그램 파악 : 매년 1~2월, 7~8월
- 『제천취업지원 가이드 북』 제작·제공 : 매년 3월, 9월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	172	-	152	12	40	40	40	20	20
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	172	-	152	12	40	40	40	20	20
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 기대효과

- 구직활동 지원 및 취업역량 강화를 통한 고용률 제고

1-3-3 재임 중 3조원 투자유치 달성

담당부서(팀)	투자유치과 (투자유치팀)			담당자	이재일 (☎ 641-6662)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시, 민간			
공약목표	○ 투자유치 3조원 달성								
총사업비	1,000억 원	국비	480	도비	320	시비	200	민자	-

■ 필요성(추진배경)

- 투자유치를 통한 지역경제성장의 발판 마련, 제천의 미래 먹거리 확보
- 민선8기 투자유치 3조원 달성을 통한 역동적이고 새로운 경제도시 제천 건설

■ 사업 개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 제천시 전역
- 목 표 : 투자유치 3조원 달성
- 사 업 비 : 857억 원
 - 투자인센티브 보조금 등 1,000억 원(시비부담액 200억 원)
 - 제4,5산업단지 조성 3,723억 원(시비부담액 657억 원)
- 사업내용
 - 세계 우수 기업 및 세계 자본 제천 유치
 - 제4산단, 5산단 연이은 조성을 통한 미래지향적 기업 유치
 - 수소 등 친환경 신재생 에너지 특화단지를 통한 친환경 대기업 유치
 - 민자유치 및 공공기관 유치
 - 의림지 리조트 및 한옥호텔, 금성~청풍 모노레일, 청풍호반 레저시설 등
 - 문화예술인 마을 등 특성화 마을
 - 공공기관 등

■ 연차별(분야별) 달성 계획

(단위: 억 원)

분야별	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	30,000					
공장 등(산단, 개별) 신·증설 유치	20,000	1,000	3,000	3,000	5,000	8,000
관광·레저·문화 등 민자유치 및 공공기관 유치	10,000	10,000				

※기업 투자유치 상황 및 산업단지 조성 상황에 따라 변동 가능

■ 추진 실적

○ 산단 내 미착공 부지 활용 투자유치

- 제3산단 공장신설 투자협약 체결(투자 350억원/고용 50명/ '22. 9. 6.(화))
- 경남제약(주), (주)아워홈 유희부지 해결 위한 기업 실무진 면담 실시
(※경남제약(주) 부지 처분 신청 예정)

○ 제4산업단지 공격적 투자유치

- '기업하기 좋은 도시 제천' 투자유치홍보 신문 및 인터넷 배너 광고 실시(8월)

○ 관광·레저(스포츠)·문화 등 민자유치 및 공공기관 유치

- 現 소관부서별 검토 및 추진 중

○ 투자유치 조직정비 및 제도 개선

- 투자유치 전담조직 등 조직 개편안 검토 중(자치행정과)

○ 투자유치 기반 구축 및 유인 여건(컨텐츠) 조성

- 제4산업단지 개발 참여 협약체결(제천시↔충북개발공사)
- 제4산업단지 지방투자심사 의뢰
- 산업단지내(제1바이오밸리) 복합문화센터 건립사업 공모신청(산자부)

○ 투자유치 협업네트워크 구축 및 기업투자 애로사항 해결

- 제천시 공직자 기업 및 산업단지 견학 실시(8월말)

■ 추진 전략(향후계획)

○ 산단내 미착공 부지 활용 투자유치

- 1산단 : (주)경남제약 건설중단 장기방치 건물 및 부지(약12,000평) 매수기업 물색
- 2산단 : (주)아워홈 미활용 부지(약35,000평) 투자(처분) 독려 및 신규투자 유치
- 3산단 : 분양가능 잔여부지 및 미투자 기업 부지 신규투자자 발굴
※ 연내 제3산단 공장 신설 등 투자협약 3개사 2,000억원 규모(협의중)

○ 제4산업단지 공격적 투자유치

- 충청도 협업을 통한 투자유치 활동 전개
- 투자유치 기반 및 유인 콘텐츠 활용 투자유치 전개
- 신문, 방송 등 미디어 광고 및 온-오프라인 투자환경 홍보
- 대규모 투자유치설명회 개최
(수도권 기업 및 재한외국상공회의소 관계자, 국내주재 외교관 등 초청)

○ 관광·레저(스포츠)·문화 등 민자유치 및 공공기관 유치

- 별도 조직 추진(관련부서 협업)
※관광기반시설 유치(관광미식과), 공공기관 유치(기획예산과) 등

○ 투자유치 조직정비 및 제도 개선

- 투자유치전담 조직 신설, 인력확충 및 업무조정(관련부서 협업)
- 투자유치촉진 조례 개정(타시군 경쟁우위 확보 파격적 인센티브 지원 등)
- 외국인투자 지원 관련 조례 제정

○ 투자유치 기반 구축 및 유인 여건(컨텐츠) 조성

- 제4·5산업단지 연속 조성
- 모빌리티 부품 제조엔지니어링센터 건립(산업용 3D 프린터기 구축 운영)
- 중부권 스마트공장 테스트베드 구축 운영
- 자동차수송기계부품클러스터 사업 확대
- 산업단지내 복합문화센터 조성(공모사업)
- 수소 등 신재생에너지 분야 특화단지 조성(연료전지발전, 신기술 수소생산기업 등)

○ 외국기업 투자유치 기반 마련

- 외국인 투자지역(단지) 지정
- 전문 인력 채용 및 관련 조직 신설 추진

○ 투자유치 협업네트워크 구축 및 기업투자 애로사항 해결

- 주요 유치기업에 대한 선제적·상시적 관리네트워크 구축을 위한 기업체 방문 면담, 간담회 개최(투자유치 책임성 강화 및 투자정보 파악 등)
- 상공회의소, 재정제천단양경제인연합회 등 경제기관단체 파트너십 강화
- 기업 투자 현장 애로해결(전력,가스,용폐수,환경,건축 문제 등) TF팀 운영

■ 연도별 투자계획

(단위: 억 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 재정 투자계획 (B)						2026 하반기 이후 (C)	
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기		
계	4,723	-	3,811	130	252	232	1,423	1,774	912	
투자유치 보조금 등	소계	1,000	-	1,000	130	155	155	210	350	-
	국비	480	-	480	60	70	70	100	180	-
	도비	320	-	320	40	50	50	70	110	-
	시비	200	-	200	30	35	35	40	60	-
산단개발	소계	3,723	-	2,811	-	97	77	1,213	1,424	912
	국비	258	-	258	-	-	-	129	129	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	658	-	158	-	-	-	79	79	500
	기타	2,807	-	2,395	-	97	77	1,005	1,216	412

※기업 투자유치 상황 및 산업단지 조성 상황에 따라 변동 가능

■ 기대효과

- 첨단기술 기업 및 소재·부품·장비 산업 유치를 통한 제천 미래 먹거리 확보
- 대기업(중견) 첨단 우수기업 유치 등 투자유치 3조원 달성으로 지역 경제 활성화와 양질의 일자리 창출
- 관광·레저(스포츠)·문화 관련 산업 및 공공기관 유치 등 역외자금 유입

1-4-4 제천 4산업단지, 5산업단지 추진

담당부서(팀)	투자유치과 (산단조성팀)			담당자	최성열 (☎ 641-6686)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 후	계속		예산		제천시			
공약목표	○ 제천 4산업단지, 5산업단지 추진								
총사업비	3,723억 원	국비	258	도비	-	시비	658	기타	2,807

■ 필요성(추진배경)

- 투자유치 3조 및 제천지역 특성에 부합하는 산업 등을 집중 육성하고 미래의 신산업을 선도할 수 있는 핵심전략산업 유치를 위해 신규 산업단지 조성

■ 사업 개요

- 위 치 : 제천시 일원
- 규 모 : 산업단지 약 200만㎡
- 용 도 : 산업단지
- 사업기간 : 4산단 2021년 ~ 2028년, 5산단 2023년 ~ 2030년
- 사 업 비 : 3,723억 원(4산단 1,489억 원, 5산단 2,234억 원)

■ 연차별 추진계획

[4산업단지]

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상 및 타당성조사용역																				
타당성 조사 및 투자심사(행자부)																				
산업단지 계획(안)수립																				
지구지정 및 개발계획 승인																				
산업단지 조성사업 공사(보상)추진																				

[5산업단지]

이행 과제	2023년				2024년				2025년				2026년				2027년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상 및 타당성조사용역																				
타당성 조사 및 투자심사(행자부)																				
산업단지 계획(안)수립																				
지구지정 및 개발계획 승인																				
산업단지 조성사업 공사(보상)추진																				

■ 추진 실적

- 제4산업단지 사업추진계획 수립 : 2021. 06월
- 제4산업단지 기본구상 및 타당성 용역 착수 : 2021. 11월
- 개발행위허가 제한지역 지정 및 지형도면고시 : 2022. 06. 24.
- 제4산업단지 타당성 심사 의뢰 : 2022. 07월
- **산업단지 조성 시행협약 체결(제천시↔충북개발공사) : 2022. 08. 18.**
- 타당성조사(행안부) 실시 : 2022. 08. 23.~

■ 향후 계획

[4산업단지]

- 타당성 및 투자심사 완료 : 2023. 08월
- 산업단지계획(안) 수립(기본 및 실시설계) : 2024. 08월
- 산업단지 지구지정 및 개발계획 승인 : 2025. 06월
- 조성사업 보상 및 공사 착수 : 2025. 07월
- 조성사업 공사 준공 : 2028. 12월

[5산업단지]

- 사업추진계획 수립 : 2023. 09월
- 기본구상 및 타당성 용역 착수 : 2024. 01월
- 사업시행자 결정 및 협약 체결 : 2024. 12월
- 타당성 및 투자심사 완료 : 2025. 10월
- 산업단지계획(안) 수립(기본 및 실시설계) : 2026. 10월
- 산업단지 지구지정 및 개발계획 승인 : 2027. 08월
- 조성사업 보상 및 공사 착수 : 2027. 09월
- 조성사업 공사 준공 : 2030. 12월

연도별 투자계획

(단위 : 억 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
합계	3,723	-	2,811	-	97	77	1,213	1,424	912
국비	258	-	258	-	-	-	129	129	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	658	-	158	-	-	-	79	79	500
기타	2,807	-	2,395	-	97	77	1,005	1,216	412
4 산업단지	소계	-	1,489	-	39	31	485	569	365
	국비	-	104	-	-	-	52	52	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	262	-	-	-	31	31	200
	기타	-	1,123	-	39	31	402	486	165
5 산업단지	소계	-	2,234	-	58	46	728	855	547
	국비	-	154	-	-	-	77	77	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	396	-	-	-	48	48	300
	기타	-	1,684	-	58	46	603	730	247

※ 사업비는 향후 사업 추진 단계에서 변동 가능성 있음 / ※시비 부담은 3산단 수준으로 적용

기대효과

- 지역산업 수요에 맞는 산업용지 공급으로 지속가능한 산업생태계조성을 통한 지역경제 활성화

1-5-5 외국기업 투자유치 활성화

담당부서(팀)	투자유치과 투자유치팀			담당자	이재일 (☎ 641-6662)				
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	신규	예산	국, 도, 제천시					
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인투자지역 지정 및 외국인투자기업 3개사 이상 유치 ○ 제천무역투자진흥공사 설립을 통한 지역산업 해외 수출시장 개척 								
총사업비	553억 원	국비	300	도비	80	시비	173	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 미래 성장산업 선점을 위해 고유 첨단기술 보유 외국 기업 유치 필요
- 투자(기업)유치의 질적 제고 및 양질의 일자리 창출과 지역경제의 경쟁력 강화
- 무역투자 등 실질적인 성과를 거양하여 역동적인 경제도시 제천 실현

■ 사업 개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 제천시 전역
- 목 표 : 외국기업 특화도시 육성 및 제천무역투자진흥공사 설립을 통한 역동적인 경제도시 제천 도약
- 사업내용
 - ① 무역투자진흥전문관 채용
 - ② 조직정비 및 제도개선
 - ③ 외국인투자기업 유치 인프라 구축
 - ④ 제천형 코트라 데스크 구축 운영
 - ⑤ 외투기업 유치 전담조직을 통한 공격적 외국기업 투자유치 활동 전개
 - ⑥ 제천무역투자진흥공사 설립

■ 연차별 추진 계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
무역투자진흥전문관 채용																				
조직정비 및 제도개선																				
외국인투자기업 유치 인프라 구축																				
제천형 코트라 데스크 구축 운영																				
외국기업 투자유치 활동 전개																				
제천무역투자공사 설립																				

※ 기업 투자유치 상황 및 산업단지 조성 상황 등에 따라 변동 가능

■ 추진 실적

- 임기제 공무원 채용 요청(투자유치과→자치행정과): 2022. 09월

■ 추진 전략(향후계획)

① 무역투자진흥전문관 채용

- 채용인원 : 1명
- 근무형태 : 서울 상주 또는 부서 내근
- 채용기간 : 임용일로부터 2년 (근무 능력에 따라 연장 가능)
 - 근무시기 : 2023. 1월 ~ 2024. 12월 ※ 평가 후 1년 단위 연장(최대 5년)
- 채용신분 : 일반임기제 6급(상당) 또는 시간선택임기제 나급
- 자격요건 : 학사학위 취득 후 해당 직무수행 실무경력 등 있는 사람
- 주요업무 : 무역진흥업무 및 외국기업(자본)유치 전담
 - 무역투자진흥을 위한 프로젝트 개발 및 해외수출시장 개척
 - 외국기업(자본)유치 등 맞춤형 전략 추진
 - 외국투자기업 정보 발굴 및 인적 네트워크(잠재 투자자) 관리

② 조직정비 및 제도개선

- 외국인투자기업 유치 전담 조직 신설 및 전문 인력 채용
- 제천시 외국인투자유치 촉진 및 지원 조례 제정
 - 외국인 투자 현금지원(매입비,임대료,건축비,설비비,기반시설설치비,고용보조 등)
 - 관내 신설(투자병행 설립) 외국인투자기업에 대한 특별지원
 - 대규모 관광서비스업 유치를 위한 기반시설 지원
 - 첨단기술 및 핵심고도기술 보유기업 외국인합작투자 지원

③ 외국인투자기업 유치 인프라 구축

- 제4산업단지내 외국인투자지역(단지) 지정 조성(약 5만여평)
※일정 기간 법인세, 취득세 및 재산세 등 100% 감면 혜택
- 외국인투자유치진흥기금 별도 조성
 - 외국인투자기업 대상 타시군과 차별되는 파격적이고 독특한 지원 사업 등 추진
- 외국인 투자가의 원활한 지역내 체류 및 활동 지원

④ 제천형 코트라 데스크 구축 운영

- 전문관, 충북도, 코트라 협업을 통한 제천형 코트라 데스크 시스템 구축
- 관내 기업 컨설팅, 수출시장 조사 및 관심 기업 발굴
- 관내 기업 주요 제품 해외 수출 시장 개척
- 무역투자진흥 공사 설립 기반 마련

⑤ 전담조직을 통한 공격적 외국기업 투자유치 활동 전개

- 첨단기술기업, 신성장동력산업, 소부장기업 타겟팅 정보수집 및 유치활동 추진
- 충북도(외자유치팀) 공조를 통한 외투기업 정보수집 및 해외 현지 합동방문
- 국내로 선회하는 ‘리턴기업’ 공격적 유치 추진
- 국내 소재 외국인 투자기업 대상 투자유치활동 추진
(한국외국인기업협회, 주한외국상공회의소 회원사 등 대상)
- 수요자 맞춤형 외국인 투자유치 홍보물 제작
 - 기업별 투자제안서, 투자환경 안내책자, 홍보물 등 제작

⑥ 제천무역투자진흥공사 설립

- 설립요건 검토 및 의견수렴(충북도, 시의회 등)
- 설립타당성 사전 검토 및 타당성 연구용역
- 설립타당성 검토결과 검증 및 공개
- 주민공청회 개최 및 충북도 설립타당성 등 협의
- 조례제정안 마련 및 의회 심의 후 조례공포
- 정관, 인력, 예산편성
- 설립 등기 및 설립 보고, 위탁사무계약, 업무 개시

※ 제천형 코트라 데스크 운영을 통한 수출산업생태계 및 외투기업 유치 토대 구축 선행 후 공사 설립 추진 검토

연도별 투자계획

(단위: 억 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 재정 투자계획 (B)						2026 하반기 이후 (C)	
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기		
계	553	-	553	-	0.5	66.5	68	368	50	
외국기업 투자유치 인센티브	국비	120	-	120	-	-	40	40	40	-
	도비	32	-	32	-	-	10	11	11	-
	시비	48	-	48	-	-	16	16	16	-
외투자지역 (단지) 지정	국비	180	-	180	-	-	-	-	180	-
	도비	48	-	48	-	-	-	-	48	-
	시비	72	-	72	-	-	-	-	72	-
무역투자 진흥공사 설립	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	53	-	53	-	0.5	0.5	1	1	50

※기업 투자유치 상황 및 산업단지 조성 상황 등에 따라 변동 가능

기대효과

- 신성장동력·원천기술 보유 외국기업 유치로 지역의 미래 먹거리 확보
- 지역 주요상품의 해외 수출시장 개척 및 지역경제 활성화 도모
- 수출시장 확대 및 외국기업 유치를 통한 역동적인 경제도시 제천 조성

1-6-6

충북 북부권 청년 창업 거점도시

담당부서(팀)	투자유치과 (기업지원팀)		담당자	이지현 (☎ 641-6674)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	신규	예산	제천시					
공약목표	1. 북부권 창조경제혁신센터 분원 (유치) 2. 산업단지 복합문화센터 건립 (정부공모사업) 3. 대학 창업 입주기업 지원								
총사업비	12,800백만 원	국비	2,700	도비	2,200	시비	7,700	기타	200

【 공 약 개 요 】

- 적극적이고 차별화된 유망 스타트업 발굴 지원으로 청년일자리창출
- 글로벌 경쟁력을 갖춘 유망 스타트업 육성으로 신산업 생태계 조성
- 모빌리티 등 지역전략산업과 연계한 창조경제혁신센터 분원 유치

1. 북부권 창조경제혁신센터 분원 (유치)

■ 추진배경 및 필요성

- 청주권에 밀집한 창업지원 기관에의 접근성을 높이고 북부권 지역의 산업 혁신성장 생태계 조성을 촉진
- 특정지역 쏠림을 방지함으로써 기업지원 기반 마련으로 지역 균형발전 도모

■ 사업 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 제천시 일원
- 지원근거 : 재단법인 충청북도창조경제혁신센터 지원에 관한 조례 제3조 (출연금 등의 지원)
- 관련기관 : 충북창조경제혁신센터, 충북도청, 충주시, 단양군
- 운 영 비 : 600백만 원(도비200, 제천시200, 충주시100, 단양군100)
- 사업내용 : 창업 저변확대, 유망 스타트업 발굴 지원, 청년 일자리 창출

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
충북도, 창조경제혁신센터 방문																				
분원 유치를 위한 세부계획 수립																				
북부권(충주,단양,제천) 업무 협의																				
부지 확보(복합문화센터 이용)																				
시설 운영																				

■ 추진 실적

- 북부권 창조경제혁신센터 사전 협의 : 2022. 8. 1.
(충북도, 충북창조경제혁신센터)

■ 향후 계획

- 충북도청 관련부서 방문 : 2022. 9월
- 창조경제혁신센터 방문 : 2022. 9월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	600	-	600	-	600	-	-	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	200	-	200	-	200	-	-	-	-	
시비	200	-	200	-	200	-	-	-	-	
기타	200	-	200	-	200	-	-	-	-	

■ 문제점 및 대책

- 장기추진

■ 기대효과

- 3조원 투자유치달성 및 북부권 청년창업 거점 공간 마련

2. 산업단지 복합문화센터 건립 (정부 공모사업)

■ 추진배경 및 필요성

- 산업단지 내 부족한 편의시설 확충을 위해 다양한 시설이 집적화된 복합문화센터를 건립하여 근로자, 청년창업 거점 공간조성

■ 사업 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 제1바이오밸리 일원
- 규 모 : 지상 5층(연면적 2,340㎡)
- 용 도 : 문화 + 주거, 복지, 편의기능을 포함한 복합시설
- 사 업 비 : 총 12,000백만 원(국비 2,700, 도비 2,000, 시비 7,300)
- 공 모 처 : 산자부 산업단지공단 공모신청

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공유재산 심의 및 부지매입				■																
사전 행정절차 실시				■	■															
기본 및 실시설계 용역 완료						■	■													
사업 착공 및 준공								■	■	■	■	■								
시설 운영													■							

■ 추진 실적

- 산업단지공단 국비 공모 신청 : 2022. 08. 23.
- 사업계획서 사전 컨설팅(한국산업단지공단 충북지사) : 2022. 08. 30.

■ 향후 계획

- 공유재산 심의 및 부지매입 : 2022. 10월
- 재정투자심사 등 사전 행정절차 실시 : 2022. 11월
- 기본 및 실시설계 용역 : 2023. 3월
- 사업 착공 : 2023. 10월
- 사업 준공 및 운영 : 2025. 1월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	12,000	-	12,000	2,200	7,700	2,100	-	-	-
국비	2,700	-	2,700	700	900	1,100	-	-	-
도비	2,000	-	2,000	600	700	700	-	-	-
시비	7,300	-	7,300	900	6,100	300	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 기대효과

- 문화, 주거, 편의 시설 등 확충으로 청년근로자 근무환경개선
- 입주기업 간 커뮤니티 정보공유로 기업 간 상생 시너지 효과 창출

3. 대학 창업 입주기업 지원

■ 추진배경 및 필요성

- 창의적 아이디어와 우수한 자질을 갖춘 예비창업자와 입주기업을 지원하여 성공적인 사업을 추진할 수 있도록 함

■ 사업 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속사업
- 사업대상 : 세명대학교, 대원대학교 산학협력단
- 지원근거 : 제천시 기업활동촉진 및 우수기업, 기업인, 근로자 예우에 관한 조례 제8조 (육성지원)
- 운영비 : 40백만원(세명대 20백만원, 대원대 20백만원)
- 사업내용 : 입주기업 기술개발지원, 컨설팅 지원, 마케팅 지원 등

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
보조금 지원신청서 제출 및 심의																				
보조금 교부결정 및 교부																				
사업 추진																				
보조금 지원신청서 제출 및 심의																				
사업 정산																				

■ 추진 실적

- 각 대학 창업 보육센터 보조금 교부 2022. 3.

■ 향후 계획

- 2023년도 당초예산 보조금 심의 2022. 10.
- 보조금 교부 및 사업추진 2023. 2. ~ 12.

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	200	40	160	-	40	40	40	40	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	200	40	160	-	40	40	40	40	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 기대효과

- 창의적 아이디어와 우수한 자질을 갖춘 예비창업자(기업) 발굴
- 입주기업(창업자) 기술개발, 홍보, 경영 지원으로 경쟁력 강화

1-7-7

공영주차타워(주차장) 다수 건설 (1)

담당부서(팀)	교통과 (교통시설팀)		담당자	한재석 (☎ 641-6354)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	계속	예산	제천시					
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대형 공영주차장 조성 1식 ○ 상가밀집지역 작은주차장 조성 4식 ○ 상가밀집지역 쌈지주차장 조성 4식 								
총사업비	12,200백만 원	국비	-	도비	-	시비	12,200	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 지속적으로 증가하는 자동차 등록 대수에 맞추어 공영주차장 확보
- 상가 및 주택 밀집지역 곳곳에 쌈지 및 작은 주차장 조성을 통해 시민들의 주차환경 개선

■ 사업 개요

강제동 유수지 내 주차장 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 강제동 895번지(유수지 내)
- 규 모 : 부지면적 5,656.6㎡ / 지평식 180면
- 사 업 비 : 4,200백만 원(시비 4,200백만 원)
- 사업내용 : 강제동 유수지 내 지평식 주차장 조성

도심 내 작은주차장 및 쌈지주차장 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 남천동, 장락동, 화산동 등 상가밀집지역
- 규 모 : 작은 주차장(25면정도) 4개소 / 쌈지주차장(10면정도) 4개소
- 사 업 비 : 8,000백만 원(시비 8,000백만 원)
- 사업내용 : 상가 밀집지역 곳곳의 유휴지 및 빈집을 활용한 주차장 조성

■ 연차별 추진계획

- 강제동 유수지 내 주차장 조성

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상 용역 실시																				
사전 행정절차 실시																				
실시설계 용역 실시																				
공사 착공 및 준공																				

- 도심 내 작은주차장 및 쌈지주차장 조성

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지검토																				
보상협의 및 매입 절차 진행																				
주차장 조성 착공 및 준공																				

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	12,200	-	12,200	-	2,200	6,000	2,000	2,000	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	12,200	-	12,200	-	2,200	6,000	2,000	2,000	-	

■ 문제점

- 상가 및 주택 밀집지역에 주차장 조성을 위한 고가의 부지 매입비 (시비) 확보 필요
- 강제동 유수지 내 주차장 조성을 위한 도시계획 변경 절차 필요

■ 기대효과

- 주택 및 상가 밀집지역 곳곳에 작은주차장 및 쌈지주차장을 조성하므로 주차환경 개선을 통한 시민들의 삶의 질 개선

1-7-7

공영주차타워(주차장) 다수 건설 (2)

담당부서(팀)	도시재생과 (도시재생기획팀)			담당자	이 학 모 (☎ 641-6237)				
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	계속	예산	제천시					
공약목표	○ 공영주차타워(주차장) 2식								
총사업비	4,000백만 원	국비	2,400	도비	400	시비	1,200	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 지속적인 차량증가와 방문객 증가에 따른 도심 내 주차공간 부족현상 심화
- 정체된 도시 공간 구조는 지역주민에게 많은 불편을 초래하고 있으며, 여가활동을 위한 요구가 많아짐에 따라 이에 대한 공간창출 필요
- 그간 도시재생 등을 통해 부족한 주차공간과 도심공원을 조성했으나 여전히 부족한 상황으로 신규 도시재생사업지역 내 필요 공간 조성

■ 사업 개요

도심 공영주차장 조성

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.(공모선정에 따라 사업기간 변동 가능)
- 위 치 : 의림동(버스터미널 일원)과 청전동A(신라연립 일원)
- 규 모 : 의림동(203,262㎡) / 청전동A(85,689㎡)
 - ※ 현재 활성화계획 수립 중으로 필요 규모 산출 중(변동 가능)
- 용 도 : 불법 주정차 문제해결과 여가 공간 확충
- 사 업 비 : 4,000백만 원(국비 2,400 도비 400, 시비 1,200)
 - ※ 현재 활성화계획 수립 중으로 필요 예산 산출 중(변동 가능)
- 사업내용 : 공영주차장 조성 2개소

연차별 추진계획

이행 과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
의림동 지역특화재생 공모																				
의림동 지역특화재생 추진																				
청전동A 지역특화재생 공모																				
청전동A 지역특화재생 추진																				

추진 실적

- 제천시 도시재생 전략계획 변경 : 2021년
- 의림동 도시재생사업 활성화계획 수립 : 2022년
- 의림동 도시재생사업 행정절차 이행 : 2022년

향후 계획

- 의림동 지역특화재생 국토부 공모 신청 : 2022년 9월 21일
- 의림동 지역특화재생 사업추진 : 2023년 ~ 2026년
- 청전동A 도시재생사업 활성화계획 수립 : 2023년
- 청전동A 지역특화재생 국토부 공모 신청 : 2023년

연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	4,000	-	3,100	-	-	400	1,800	900	900	
국비	2,400	-	1,860	-	-	240	1,080	540	540	
도비	400	-	310	-	-	40	180	90	90	
시비	1,200	-	930	-	-	120	540	270	270	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 문제점 및 대책

- 신규사업 공모를 통한 국비확보가 관건이며, 기존 도시재생 뉴딜사업과의 차별로 공모선정에 따른 경쟁력 심화
 - 2022년 도시재생사업 신규 공모 가이드라인에 따라 활성화계획의 전략적 접근과 다양한 네트워크를 기반으로 한 공모선정 총력
- 따라서 해당 지역의 활성화계획을 수립 중에 있어 사업예산의 변동성 많음
 - 2022년 신규 공모 결과는 12월에 나올 것으로 예상되며, 평가 과정에서 예산과 내용이 지속적으로 변동될 것으로 판단
 - 2022년 12월 의림동 도시재생활성화계획 고시까지 유동성에 대한 고려 필요

■ 기대효과

- 지속적인 주차문제에 대한 지역민들의 불편사항이 가중됨에 따라 도시재생을 통한 생활SOC 확충은 생활환경 개선에 많은 기여를 할 것으로 예상

2-1-8 도심공원 다수 건설 (1)

담당부서(팀)	시민행복과 (도시녹화팀)			담당자	장남용 (☎ 641-5302)			
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체		
	임기 내	계속		예산		제천시		
공약목표	○ 쌈지공원 조성 20개소 / 매년 5개소							
총사업비	1,000백만 원	국비	-	도비	-	시비	1,000	기타

■ 필요성(추진배경)

- 시민들이 보고 즐기고 느낄 수 있는 공간이 부족한 삭막한 도심에서 휴식을 취하거나 야외에서 즐길 수 있는 녹지 공간 확대 필요

■ 사업 개요

쌈지공원 조성

- 사업기간 : 2022. 7. 1. ~ 2026. 6. 30.(4년간)
- 위 치 : 제천시 도심 일원
- 규 모 : 쌈지공원 20개소 / 매년 5개소 조성
 - ※ 자투리 공간 확보 여부에 따라 조성 공원 증감 가능
- 사 업 비 : 1,000백만 원(시비 100%)
- 사업내용
 - 도심 자투리 공간을 활용한 쌈지공원 조성
 - 시민들이 어디서나 쉴 수 있는 휴게쉼터 조성

■ 연차별 추진계획

(단위: 분기)

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
대상지 확보																				
실시설계 실시 및 완료																				
쌈지공원 조성사업 착공 및 준공																				

■ 추진 실적

- 도심지 공유지 현황 조사 : 2022. 7.~8.

■ 향후 계획

- 도심공원 조성 추진계획 보고 : 2022. 9.
- 도심공원 조성 예산 반영(2023년도) : 2022. 11.
- 도심공원 조성사업 실시설계 용역(2023년도) : 2023. 1.~2.
- 도심공원 조성사업 추진(2023년도) : 2023. 3.~6.
- 도심공원 조성 대상지 확보 및 추진(2024년~2026년) : 2024. 1.~계속

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	1,000	-	1,000	-	250	250	250	250	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,000	-	1,000	-	250	250	250	250	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 도심일원에 쌈지공원 조성 가능한 공유지 부족
 - 시내일원 도로개설에 따른 잔여지, 읍·동에서 관리하고 있는 자투리 등 공간을 활용한 공원 조성
 - 시민들이 함께 관리할 수 있는 소규모 쌈지공원 조성

■ 기대효과

- 도심일원에 부족한 녹지공간을 확대하여 미세먼지 저감 및 도시열섬 현상을 완화하고 시민 휴게쉼터 제공

2-1-8 도심공원 다수 건설 (2)

담당부서(팀)	산림공원과 (공원녹지팀)			담당자	권제훈 (☎ 641-6514)				
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	계속	예산	제천시					
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시공원 4개소 조성 ○ 도시숲 2개소 조성 								
총사업비	4,720백만 원	국비	500	도비	150	시비	4,070	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 장기미집행 공원 내 사유지에 대한 재산권 침해 관련 민원 다수 발생
- 도심 속 녹색쉼터를 제공하고 미세먼지 저감 및 열섬현상 완화
- 휴식공간 및 녹지 조성을 통한 시민 정서함양 등 생활환경 개선

도시공원 조성

■ 사업 개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업량 : 도시공원 4개소 조성
- 사업비 : 3,720백만 원(시비 100%)

(단위: 백만 원)

연번	공원명	위치	면적(㎡)	토지매입비	공원조성비	비고
합계	4개소		9,637	2,320	1,,400	
1	영천제1어린이공원	하소동 209-3	5,167	1,700	500	
2	백운제1소공원	백운면 평동리 249-3	1,981	-	300	
3	백운제2소공원	백운면 평동리 244	1,128	260	300	
4	백운제3소공원	백운면 평동리 209-1	1,361	360	300	

- 사업내용 : 도시공원으로 지정되어있으나 조성하지 않은 미집행공원 조성

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
토지보상 완료																				
실시설계 실시 및 완료																				
시설공사 착공 및 준공																				

■ 추진 실적

○ 백운제1소공원 토지 매입 : 2022. 06월

■ 향후 계획

○ 도시공원 3개소 토지 매입 완료 : 2023. 12월

○ 실시설계 완료 : 2024. 12월

○ 도시공원 4개소 조성 완료 : 2025. 12월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	3,720	-	3,720	-	2,320	140	1,260	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	3,720	-	3,720	-	2,320	140	1,260	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 문제점 및 대책

○ 도시공원 토지매입 및 조성은 우리시 재정여건에 따라 사업 추진이
진행됨

- 예산팀 및 시의회의 지속적인 협조가 요구됨

■ 기대효과

- 장기미집행 공원에 대한 재산권 침해 관련 민원 해결
- 도심 속 녹지 조성을 통한 미세먼지 저감 및 열섬현상 완화
- 녹지공간을 확보하여 제공함으로써 시민 정서함양 증대 및 쾌적한 도시 환경 조성에 기여

도시숲 조성

■ 사업 개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
- 사업량 : 도시숲 2개소 조성
- 사업비 : 1,000백만원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)

(단위: 백만 원)

연번	도시숲명	위치	면적(m ²)	사업비	비고
합계	2개소	면적(m ²)	4,992	1,000	
1	세명대학교 생활밀착형숲	신월동 579 일원	1,190	500	
2	명지동 생활밀착형숲	명지동 56-3 일원	3,802	500	

- 사업내용 : 도심 내 생활밀착형숲 조성을 통해 미세먼지 저감 및 열섬 현상 완화

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공모사업 신청 및 선정																				
실시설계 실시 및 완료																				
시설공사 착공 및 준공																				

■ 향후 계획

- 생활밀착형숲 2개소 공모사업 확정 : 2022. 08월
- 실시설계 완료 : 2023. 12월
- 시설공사 준공 : 2024. 12월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	1,000	-	1,000	-	100	900	-	-	
국비	500	-	500	-	50	450	-	-	
도비	150	-	150	-	15	135	-	-	
시비	350	-	350	-	35	315	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 문제점 및 대책

- 생활밀착형숲 조성은 산림청 공모사업 신청 후 선정되어야 사업 추진이 가능함
 - 지속적인 공모사업 신청을 통해 사업추진 예정
- 세명대학교 및 관련부서의 협조 및 협의가 필요함
 - 사업 추진 전 및 설계단계에서 충분한 협의를 진행하며 사업 추진

■ 기대효과

- 생활권 내 정원 조성으로 주민들의 생활환경을 개선 및 녹색쉼터 제공
- 실외정원 조성을 통해 대기오염물질 저감 및 열섬현상 완화 등 이상 기후 대응
- 지역대학과 연계한 정원 조성으로 학생 및 지역주민 생활공간 내 녹지 제공 및 정원산업에 대한 관심도 제고

2-2-9

제천 시립미술관 건립 등 시민을 위한 문화시설 확충

담당부서(팀)	문화예술과 (문화영상팀)			담당자	김상범 (☎ 641-5515)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 후	신규		예산		제천시			
공약목표	○ 제천 시립미술관 건립 1식								
총사업비	17,000백만 원	국비	6,800	도비	5,100	시비	5,100	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 제천시에는 문화예술 작품을 관람할 수 있는 미술관은 전무한 실정
- 경쟁력을 갖춘 지역 미술관을 건립하여 문화 예술 균형 발전을 통해 지역 미술 허브기능 강화

■ 사업 개요

제천 시립미술관 건립

- 사업기간 : 2022. ~ 2027.
- 위 치 : 제천시 일원
- 규 모 : 부지 4,000㎡, 건축연면적 2,500㎡, 지하1층, 지상3층
- 용 도 : 미술관(문화집회 시설)
- 사 업 비 : 17,000백만 원(국비 6,800, 도비 5,100, 시비 5,100)
 - ※ 부지매입비, 작품수집비 별도
- 사업내용 : 제천시민들에게 수준 높은 미술 작품 관람 기회 제공과 지역작가 전시기회 확대 등 문화예술분야의 질적 향상을 위한 시립미술관 건립

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
건립추진위원회 구성																				

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
건립타당성 및 기본계획 연구용역																				
문체부 사전타당성 평가 진행																				
지방재정 투자심사																				
기본 및 실시 설계																				
공사 착공 및 준공																				
제천 시립미술관 개관																				

■ 추진 계획

- 건립추진위원회 구성, 운영 : 2022. 10월~
- 사업방향, 규모, 부지선정 등 결정
- 건립타당성 및 기본계획 연구 용역 : 2023. 04월~
- 문체부 사전타당성 평가 신청 : 2024. 01월~
- 지방재정 투자 심사 : 2024. 06월~
- 기본 및 실시설계 : 2024. 09월~
- 공사 착공 : 2025. 상반기
- 제천 시립미술관 개관 : 2027. 상반기

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	17,000	-	13,200	-	100	1,000	4,100	8,000	3,800	
국비	6,800	-	3,000	-	-	-	1,000	2,000	3,800	
도비	5,100	-	5,100	-	-	-	2,100	3,000	-	
시비	5,100	-	5,100	-	100	1,000	1,000	3,000	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 문화체육관광부 지방이양대상사업 : 문화시설 확충 사업(미술관 건립 등)

■ 문제점 및 대책

- 우리시는 2021년 하반기 공립미술관 사전타당성 평가를 신청하였으나, ‘부적정’ 평가를 받은바 있음
 - 문체부 사전타당성 평가는 여러 지자체의 경험상 한 번에 통과하기 어려움
 - 시민의 공감대 형성을 위해 시민의견수렴이 전제되어야 하는바, 시민 및 지역문화예술계와 소통하여 철저한 사전준비 이행

■ 기대효과

- 미술관이 부재한 제천지역에 국내외 유명 미술작품을 감상할 수 있는 공간구성으로 지역의 문화 인프라 확충
- 지역의 상징적인 미술관으로서의 전시 기능과 시민 휴식 공간의 기능을 동시에 충족하고 지역예술인들의 다양한 작품전시 기회 제공

2-3-10 문화예술인 마을 유치

담당부서(팀)	문화예술과 (문화영상팀)			담당자	이정희 (☎ 641-5514)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		비예산		제천시, 민간			
공약목표	○ 제천 문화예술인 마을 유치 1식								
총사업비	70,000백만 원	국비	-	도비	-	시비	-	민자	70,000

■ 필요성

- 문화예술인 마을 관광 자원화를 통한 지역 소득 증대
- 문화예술인의 유입으로 인한 인구 증가 효과

■ 사업 개요

문화예술인 마을 유치

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 제천시 청풍호 일원
- 규 모 : 총 200세대
- 용 도 : 문화예술인마을 유치
- 사 업 비 : 70,000백만 원(민자유치)
- 사업내용 : (사)전국시니어노조에서 문화예술인 마을 조성 후 희망 예술인을 대상으로 분양

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
민자유치 협의																				
관광지조성계획 절차시행																				

■ 추진 실적

- 전국시니어노동조합 사업추진 사항 의견 교환 : 2022. 08.

■ 향후 계획

- (사)전국시니어노조 면담 : 2022. 09.
- 부지 선정을 위한 지속적인 의견 교환 및 행정지원 : 연 중

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 하반기 이후(C)	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026 상반기
민자	70,000	-	70,000	70,000(임기 내 조성)					-

■ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 관광지조성계획 절차시행에 2년 이상 소요예상
 - 예술인마을 형성 후 문화지구 지정을 위해서 충청북도 조례개정 필요 (도시계획조례)
 - 마을조성 완료시기 민간사업자의 영역으로 추정 불가
- 대책 : 관계기관 협업을 통한 적기 행정지원 추진

■ 기대효과

- 예술인마을 유치를 통하여 지역 문화예술 창달에 일조, 지역 주민의 문화 향유 기회 제공
- 예술인마을의 관광자원화를 통한 지역 경제 활성화 기대

2-4-11 전국 사생대회 개최

담당부서(팀)	문화예술과 (문화영상팀)			담당자	이정희 (☎ 641-5514)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	○ 전국 사생대회 개최 1식								
총사업비	200백만 원	국비	-	도비	-	시비	200	기타	-

필요성

- 전국사생대회를 통한 예술의 고장 이미지 제고
- 제천의 관광지 등 명소 홍보 효과
- 관광객 유치를 통한 지역 경제 활성화

사업 개요

전국 사생대회 개최

- 일 시 : 2023. 4월 중
- 위 치 : 제천시 주요관광지 일원
- 사업비 : 200백만 원(시비 100%, 매년 50백만 원)
- 사업내용 : 전국 만19세 이상 성인 대상의 전국사생대회 개최

연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
문화예술관련 기관·단체 의견청취																				
2023년 본예산 예산 편성																				
보조금 신청·교부																				
전국사생대회 개최																				
2023~2026년도 사생대회 개최																				

■ 추진 실적

- 전국사생대회 개최 시군 관련자료 조사 : 2022. 08.

■ 향후 계획

- 제천미술협회 의견청취 : 2022. 09.
- 전국사생대회 사업추진 세부계획 수립 : 2022. 09.
- 「2023 전국사생대회」 사업비 본예산 요구 : 2022. 09.
- 「2023 전국사생대회」 준비·개최 및 사업평가 : 2023. 01~12.

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	200	-	200		50	50	50	50	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	200	-	200		50	50	50	50	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 전국 미술인의 참가자 규모·수요 파악 필요
 - 한국미술협회, 타지자체 대회 비교를 통한 철저한 수요조사 추진

■ 기대효과

- 문화와 예술이 공존하는 도시 이미지 제고
- 방문객 유치를 통한 지역경제 활성화 기여

2-5-12 제천 관광공단 설립

담당부서(팀)	관광미식과 (관광기획팀)			담당자	김석환 (☎ 641-6702)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	○ 제천 관광공단 설립								
총사업비	9,150백만 원	국비	-	도비	-	시비	9,150	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 관광의 중장기적인 계획과 일관성 있는 정책 추진
- 전문성과 전략성을 갖춘 공단 설립

■ 사업 개요

제천 관광공단 설립

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 위 치 : 시 소유 건물 (향후 확정)
- 규 모 : 50여명 (예상)
- 용 도 : 제천 관광공단 사무실 운영
- 사 업 비 : 9,150백만 원 (시비 9,150)
- 사업내용 : 제천 관광공단 설립 및 운영

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설립 방침 결정 전 내부검토																				
설립 방침 결정단계																				
설립 타당성 검토 단계																				
설립 심의 단계																				
조례 제정 단계																				
설립 및 운영 단계																				

■ 추진 실적

- 공단 설립 관련 지방공기업 평가원 검토 방문 : 2022. 08월
- 제천관광공단 설립 기본계획(안) 보고 완료 : 2022. 08월

■ 향후 계획

- 관광공단 TF팀 구성 및 운영 : 2022. 10월
- 설립요건 검토 및 충북도, 시의회 등 의견 수렴 : 2022. 11 ~ 12월
- 설립타당성 사전 검토(지방공기업평가원) : 2023. 01 ~ 02월
- 설립타당성 연구용역 추진(지방공기업평가원) : 2023. 03 ~ 11월
- 설립심의위원회 구성 : 2023. 10 ~ 11월
- 설립타당성 검토결과 검증 및 공개 : 2023. 12월
- 주민공청회 개최 및 충북도 설립타당성 등 협의 : 2024. 01 ~ 03월
- 시장님 공단 설립 여부 결정 : 2024. 03월
- 조례제정안 마련 및 의회 심의 후 조례공포 : 2024. 03 ~ 04월
- 정관 등 제규정 작성, 임원 추천위 구성 : 2024. 04월
- 인력 충원계획 및 출자, 예산 편성 : 2024. 05 ~ 06월
- 설립 등기 및 설립 보고, 위탁사무계약, 업무 개시 : 2024. 06 ~ 07월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	9,150	-	7,650	-	150	3,000	3,000	1,500	1,500
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	9,150	-	7,650	-	150	3,000	3,000	1,500	1,500
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 제천관광공단 설립요건 부합 사업 발굴 필요
 - 관광공단에서 관광분야 뿐만 아니라 다른 종합 시설 관리 포함
 - 직영사업 외 위탁사업 중 공단 전환 가능사업 발굴 및 신규 시설물 조성사업 현황 파악 추진
- 민간부문 반대 및 시의회 동의 여부
 - 충분한 사전 설명을 통한 공감대 형성 필요
 - 2023년 본예산 편성 전 제천관광공단 설립 관련 의회 사전설명 추진

■ 기대효과

- 관광정책 개발 및 관광자원의 효율적 관리 가능
 - 제천 관광의 중장기적 계획 수립 및 일관성 있는 정책 추진 가능
 - 지역관광 활성화 및 시설 통합관리를 통한 주민 복지 증진에 기여
- 효율적인 조직관리 및 책임 경영체제 도입
 - 조직과 인력 및 예산을 탄력적·능률적 운영 가능으로 조직 및 업무 관리의 효율성 도모
 - 전문가 배치와 책임 경영관리로 사업 운영의 효율성 극대화

2-6-13 의림지 한옥호텔 유치

담당부서(팀)	관광미식과 (관광기획팀)			담당자	장수연 (☎ 641-6707)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		민간			
공약목표	○ 관광숙박시설(한옥전통호텔업) 유치								
총사업비	80,000백만 원	국비	-	도비	-	시비	-	기타	80,000

■ 필요성(추진배경)

- 의림지권 관광객 유치를 통한 체류형 관광으로 지역경제 활성화
- 한국의 전통적 건축물인 한옥을 통해 슬로시티, 자연치유도시 제천 구현

■ 사업 개요

의림지 한옥호텔 유치

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 위치 : 제천시 모산동 일원
- 조성방법 : 민간자본 유치
- 사업비 : 800억 원 정도(민간자본)
- 사업내용 : 의림지권 민간투자자 한옥호텔 유치

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
민간투자자 유치																				
관광숙박업 사업계획 승인 신청																				
사업계획 승인 인허가 협의																				
민간투자자 관광숙박시설 조성																				
관광숙박업 등록 신청																				
등록 인허가 협의																				
관광숙박업 등 등록심의위원회 의결																				

■ 추진 실적

- 공약사업 1차 검토 보고 : 2022. 07월
- 공약사업 실행계획서 제출 : 2022. 08월
- 공약사업 2차 검토 보고 : 2022. 08월

■ 향후 계획

- 민간투자자 유치 : 2022. 12월
- 관광숙박업 사업계획 승인 신청 : 2023. 06월
- 사업계획 승인 인허가 협의 : 2023. 12월
- 민간투자자 관광숙박시설 조성 : 2024. 12월
- 관광숙박업 등록 신청 : 2025. 06월
- 등록 시 관련 법령 인허가 협의 : 2025. 10월
- 관광숙박업 등 등록심의위원회 의결 : 2025. 12월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	80,000	-	80,000	-	-	40,000	40,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	80,000	-	80,000	-	-	40,000	40,000	-	-

■ 문제점 및 대책

- 용도지역, 산지전용 등 인허가 관련 법령에 대한 세부적인 검토 필요

■ 기대효과

- 도심권 및 의림지권 관광 인프라 구축을 통한 체류형 관광도시 실현
- 머물고 싶은 자연치유도시, 슬로시티 제천 구현

2-7-14 청풍호반 종합 관광단지 조성

담당부서(팀)	관광미식과 (관광개발팀)		담당자	안광명 (☎ 641-6712)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	신규	예산	민간					
공약목표	○ 민자유치(복합리조트, 루지체험장, MTB체험코스 조성, 모노레일 재설치)								
총사업비	2,810억 원	국비	300	도비	60	시비	240	민자	2,810

■ 필요성(추진배경)

- 세계적인 풍광을 지닌 청풍호반에 다양한 체험테마 관광자원을 확충하여 완성도를 높임으로써, 청풍호반을 중부권 최고의 글로벌 종합 휴양관광단지로 조성

■ 사업 개요

청풍호반 종합 관광단지 조성

주체	사업명	위치	사업량	사업비	사업기간
총 계			4개 사업	2,810억	
민자	1. 복합리조트 조성	청풍호 주변	복합리조트 조성	2,500억	2022~2026
	2. 루지체험장	청풍 신리 199-3외 18필지(비봉산남동쪽)	루지체험장 (A=3,000㎡)	200억	2022~2024
	3. MTB체험코스	비봉산 해발200m (비봉산동남~동서)	MTB코스 (L=10km)	50억	2023~2024
	4. 노후모노레일 재설치	청풍 도곡 비봉산	모노레일 (2개노선,4km)	60억	2023~2024

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립용역																				
관광(단지) 지정(변경)																				
민간사업자 선정 및 협약체결																				
실시설계 추진																				
시설공사 추진																				
개관 및 시설 운영																				

■ 향후 계획

- 기본계획 수립용역 추진 : 2023. 01 ~ 12월
- 관광지 지정 : 2023. 07 ~ 12월
- 민간사업자 선정 및 협약체결 : 2023. 09월 ~ 2024. 03월
- 실시설계 : 2024. 04월 ~ 2025. 03월
- 시설공사 : 2025. 04월 ~ 2026. 12월
- 개장 및 시설 운영 : 2026. 12월 ~

■ 연도별 투자계획

(단위 : 억 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	2,810	-	2,810	-	-	843	843	562	562	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타	2,810	-	2,810	-	-	843	843	562	562	

■ 검토사항

- 예상 문제점
 - ‘루지체험시설’의 경우 용도지역 및 산지 관련법상 설치 불가능 지역
 - 비봉산 일대는 대부분 농림지역(보전산지)으로 루지체험장 불가능지역이며, 기타 추진예정시설이 국토계획법 및 산지법에 저촉이 없는지 세부적인 검토가 필요함

○ 대 책

- 해당지역을 관광(단)지(유원지)로 지정하고 용도지역을 의제처리토록 하여 추진하여야 할 것으로 보이나, 용도지역 변경은 충북도의 권한이기 때문에 제천시의 정책적 지원이 필요함

■ 기대효과

- 청풍호 주변을 청풍호 케이블카와 함께 체험관광의 메카로 조성하여 지역 관광 활성화로 인한 지역경제 활성화 및 제천 전역 지역경기 활성화 기대

2-8-15

옥순봉 구담봉 전망잔도 조성

담당부서(팀)	관광미식과 (관광개발팀)			담당자	안광명 (☎ 641-6712)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	○ 잔도길 조성 (L=2.0km, B=2.0m), 전망대 1식								
총사업비	20,000백만 원	국비	-	도비	8,000	시비	12,000	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 청풍호의 수려한 경관을 볼 수 있는 관광 잔도로 옥순봉 및 옥순봉 출렁다리 등을 방문하는 관광객들에게 볼거리와 체험거리 제공

■ 사업 개요

옥순봉 구담봉 전망잔도 조성

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 위 치 : 옥순대교 ~ 제천시 행정구역 까지 (가은산 내)
- 규 모 : 잔도길(L=2.0km 정도)
- 용 도 : 옥순봉 및 옥순봉 출렁다리를 찾는 관광객에 볼거리 제공
- 사 업 비 : 20,000백만 원(도비 8,000, 시비 12,000)
- 사업내용 :
 - 옥순대교 ~ 가은산 내 청풍호반 잔도길(L=2.0km 정도) 조성

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산 확보 추진																				
기본계획 수립 용역 추진																				
행정절차 및 실시설계 용역																				
시설공사 착공 및 준공																				

■ 향후 계획

- 기본계획용역비 확보(시비) : 2023. 01월
- 기본계획용역 추진 : 2023. 02 ~ 12월
- 투자심사 및 중기지방재정계획 반영 : 2023. 08 ~ 09월
- 실시설계용역비 확보(시비) : 2024. 04월
- 실시설계용역(각종 인허가 포함) 추진 : 2024. 02월 ~ 2025. 01월
- 공사 착수 : 2025. 03월
- 공사 준공 : 2026. 09월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	20,000	-	20,000	1,000	200	8,900	9,900	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	8,000	-	8,000	1,000	-	3,000	4,000	-	-
시비	12,000	-	12,000	-	200	5,900	5,900	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 검토사항

- 문제점
 - 월악산 국립공원 구역에 포함된 지역으로 협의 어려움 예상
- 대책
 - 사업의 당위성 발굴 및 로드맵 수립하여 적극적 대처

■ 기대효과

- 청풍호의 수려한 경관을 볼 수 있는 관광 잔도로 관광객들에게 볼거리와 체험거리를 제공하여 관광객들의 체류시간 증대 및 주변지역 경제 활성화 기대

2-9-16

탁사정 재정비(관광자원화) 개발 사업

담당부서(팀)	관광미식과 (관광개발팀)			담당자	안 광 명 (☎ 641-6712)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	○ 탁사정 재정비 및 인근지역 관광자원화 1식								
총사업비	10,000백만 원	국비	5,000	도비	1,000	시비	4,000	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 현재 우리시의 관광자원의 대부분은 청풍호 및 의림지 인근에 집중되어 있으며, 최근 이 현상은 더욱 심화되어 북부권 관광자원 경쟁력이 매우 취약한 상태로 지역 균형발전 등을 고려하여 북부권 최대 관광지 중 하나인 탁사정에 대한 개발 필요성이 지속 제기됨

■ 사업 개요

탁사정 재정비

- 사업기간 : 2022. 04. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 제천시 봉양읍 구학리 탁사정 일원
- 규 모 : 약 5만㎡
- 사 업 비 : 10,000백만 원(국비 5,000 / 도비 1,000 / 시비 4,000)
- 사업내용 : 탁사정 재정비 및 인근지역 관광자원화. 1식.

- ① 구학역 파크골프장 계획/② 탁사정 재정비/③ 탁사정 인근 폐철도 및 페터널 관광자원화/④ 배론성지 순례길 계획

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립용역																				
투자심사 및 중기지방재정계획 반영																				
관광지 지정																				
실시설계용역 추진																				
시설공사 추진																				

■ 추진 실적

- 기본계획 수립용역 제안서평가 공고 : 2022. 07월
- 기본계획 수립용역 제안서평가 및 업체선정 : 2022. 08월

■ 향후 계획

- 기본계획 수립용역 추진 : 2022. 09월 ~ 2023. 05월
- 투자심사 및 중기지방재정계획 반영 : 2023. 06월
- 관광지 지정 추진 : 2023. 06월 ~ 2024. 03월
- 실시설계 : 2023. 04월 ~ 2025. 03월
- 시설공사 : 2024. 04월 ~ 2026. 12월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	10,000	-	10,000	80	1,250	3,500	3,500	1,670	-
국비	5,000	-	5,000	-	625	1,750	1,750	875	-
도비	1,000	-	1,000	-	125	350	350	175	-
시비	4,000	-	4,000	80	500	1,400	1,400	620	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 기대효과

- 탁사정 관광지 지정을 통해 체계적 개발 발판 마련
- 의림지권, 박달재권과 연계된 북부지역 관광 활성화 기대

2-10-17

금성~청풍 모노레일 유치

담당부서(팀)	관광미식과 (관광개발팀)			담당자	안광명 (☎ 641-6712)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시, 민간			
공약목표	○ 금성(소재지) ~ 청풍(청풍랜드) 구간 모노레일 유치								
총사업비	1,710억 원	국비	-	도비	-	시비	10	민자	1,700

■ 필요성(추진배경)

- 우리시 관광자원인 청풍호의 특징점을 활용하여 최초 최장의 수변관광 열차 도입으로 청풍호반을 대한민국 최고의 체험관광 메카로 도약

■ 사업 개요

금성~청풍 모노레일 유치

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 위 치 : 금성면 소재지 ~ 청풍랜드(만남의 광장)
- 규 모 : 모노레일 L=20km (왕복)
- 사 업 비 : 1,710억원(시비10/민자1,700)
- 사업내용 : 민자 유치 - 모노레일, 기반시설(주차장 등), 호텔, 승강장 등

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획용역																				
민간투자자 공개모집																				
민간사업자 선정 및 협약체결																				
실시설계																				
시설공사 추진																				
개장 및 시설운영																				

■ 향후 계획

- 기본계획 수립용역 추진(제천시) : 2023. 01 ~ 12월
- 민간투자자 공개모집(제천시) : 2024. 01 ~ 06월
- 민간사업자 선정 및 협약체결 : 2024. 07 ~ 12월
- 실시설계(행정절차-제천시, 설계추진-민자업체) : 2025. 01 ~ 12월
- 시설공사(민자업체) : 2026. 01월 ~
- 개장 및 시설 운영 : 2028. 01월 ~

■ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	1,710	-	1,710	-	-	10	10	-	1,690
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	10	-	10	-	-	10	-	-	-
민자	1,700	-	1,700	-	-	-	10	-	1,690

■ 검토사항

- 예상 문제점
 - 하천(공유수면)점용허가 난항 예상
 - 환경부(수자원공사)에서는 ‘하천관리목적에 문제가 없고 공공의 목적으로 사용’ 시 하천(공유수면)점용을 허가하나 ‘모노레일사업’의 경우 수익사업 성격이 있어 점용허가 시 어려움이 예상됨
- 대책
 - 하천(공유수면)점용허가가 본 사업의 핵심이기에 행정사항 이외에 다각적 노력이 필요함

■ 기대효과

- 청풍호의 수려한 경관을 볼 수 있는 체험관광시설 조성으로 많은 관광객의 신규 유입이 있을 것으로 판단되며, 금성(시내) ~ 청풍 간 연결로 역할을 수행함으로써 철도와 연계하여 제천의 수도권 관광권 편입 기대

2-11-18

배론성지 ~ 박달재 순례길 조성

담당부서(팀)	관광미식과 (관광개발팀)			담당자	김범관 (☎ 641-6713)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 순례길 정비 1식 ○ 테마 볼거리(미니어처 7대 성당 등) 조성 1식 								
총사업비	5,000백만 원	국비	-	도비	2,500	시비	2,500	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 배론 성지는 매년 50만 명 이상이 방문하는 제천 대표 관광지로 배론 성지와 연계한 관광자원을 확충하여 관광객 유치

■ 사업 개요

배론성지 순례길 조성

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 봉양읍 배론성지 ~ 백운면 일원
- 규 모 : 약 7km 순례길 정비 및 테마 볼거리
- 용 도 : 배론성지를 찾는 관광객이 이용할 수 있는 테마순례길 조성
- 사업비 : 5,000백만 원(도비 2,500, 시비 2,500)
- 사업내용 :
 - 배론성지 ~ 박달재 순례길 조성사업으로 기존 성지순례길 정비 및 보수하여 활용
 - 기존 순례길 내에 일부 부지를 활용하여 걸으면 즐길 수 있는 성지순례길 특색을 살린 테마 볼거리(미니어처 7대 성당 등) 제공

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산 확보 추진																				
행정절차 및 실시설계 용역																				
시설공사 착공 및 준공																				

■ 추진 실적

○ 기본계획 수립용역 제안서평가 및 업체선정 : 2022. 08월

※ 탁사정 관광자원화 개발계획 수립용역에 포함하여 기본계획 수립용역 추진 중

■ 향후 계획

- 재원확보 추진 및 필요부지 확보 : '23. 01월 ~ '23. 12월
- 투자심사 및 중기지방재정계획 반영 : '23. 03월 ~ '23. 08월
- 실시설계용역(각종 인허가 포함) 추진 : '23. 10월 ~ '24. 06월
- 시설조성 공사 착공 : '24. 08월
- 시설조성 공사 준공 : '25. 12월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	5,000	-	-	-	500	2,500	2,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,500	-	-	-	250	1,250	1,000	-	-
시비	2,500	-	-	-	250	1,250	1,000	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 검토사항

- 예상 문제점
 - 불거리 제공을 위한 부지확보
 - 불거리 제공을 위한 필요부지 매입에는 많은 예산이 소요될 것으로 판단됨
- 대책
 - 따라서 순례객들의 불거리 제공을 위한 사업으로 천주교구와 협의를 통해 현재 천주교원주교구 소유의 토지를 활용·기부채납 등 협의

■ 기대효과

- 평동리 지역경제 활성화
 - 배론 성지와 연계한 순례길 노선을 통해 관광객을 평동리 지역 내 상권으로 유입, 지역경제 활성화 이바지 하고자 함.

2-12-19

원서천(평동구간) 데크길 조성

담당부서(팀)	관광미식과 (관광개발팀)			담당자	김범관 (☎ 641-6713)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 농로길 활용 정비 1식 ○ 하천 변 데크길 조성 1식 								
총사업비	1,000백만 원	국비	-	도비	500	시비	500	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 백운면 평동리 관광자원 조성으로 관광객에게 볼거리 제공으로 지역 경제 활성화

■ 사업 개요

원서천 평동 구간 데크길 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 위 치 : 백운면 평동리 879-104번지 일원
- 규 모 : 원서천변 산책로 조성(2.5km)[농로 및 데크길 조성(L=700m) 등]
- 용 도 : 주민 및 관광객들이 이용할 수 있는 하천변 산책로 조성
- 사 업 비 : 1,000백만 원(특별교부세 500, 시비 500)
- 사업내용 : 백운면 부수2교 ~ 자라바위 수변 데크길 조성

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산 확보 추진																				
실시설계 용역 추진																				
사전 행정절차 실시 및 완료																				
시설공사 착공 및 추진																				
준공 및 시설운영																				

■ 향후 계획

- 예산확보 추진 : 2022. 09월 ~ 2023. 03월
- 기본 및 실시설계용역 집행 : 2022. 10월
- 관련 인허가 및 실시설계용역 준공 : 2023. 05월
- 시설조성 공사 착공 : 2023. 06월
- 시설조성 공사 준공 : 2023. 12월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	500	-	500	500	-	-	-	-	-
시비	500	-	500	500	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 검토사항

- 예상 문제점
 - 원서천 정비계획 변경
 - 충북도 지방하천 기본계획에 따른 정비계획(하천 노선변경 등)을 확인하여 인도교 및 데크 설치 가능 여부 등 세부협의를 필요

■ 기대효과

- 지역경제 활성화
 - 백운면 평동리는 리솜 리조트, 박달재휴양림과 박달재를 이용하는 관광객이 많은 곳이나 연계할 수 있는 관광자원이 부족한 실정임
 - 기존 관광지와 연계할 수 있는 관광자원을 확충하여 백운면 지역경제 활성화 도모하고 지역주민들이 이용할 수 있는 편의시설을 제공

2-13-20 명품 파크골프장 조성

담당부서(팀)	체육진흥과 (시설조성팀)			담당자	이 기 수 (☎ 641-5583)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명품 파크골프장 조성 ○ 지역 관광과 연계한 체류형 스포츠 시설 조성 								
총사업비	21,000백만 원	국비	3,000	도비	9,000	시비	9,000	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 명품 파크골프장 건립을 통한 체류형 스포츠·관광 시설기반 조성으로 지역 경제 활성화 기여 및 생활체육 인프라 확충

■ 사업 개요

명품 파크골프장 조성

- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 관내일원
- 규 모 : 명품 파크골프장 3단지, 126홀 조성
- 용 도 : 체류형 스포츠 시설
- 사 업 비 : 21,000백만 원(국비 3,000, 도비 9,000, 시비 9,000)
- 사업내용 : 명품 파크골프장 126홀, 클럽하우스, 주차장 등 조성

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지선정 보고																				
타당성 용역 및 기본설계																				
실시설계(토목, 건축, 조경 등)																				
공사 추진																				
개관 및 시설 운영																				

■ 추진 실적

- 부지 선정 검토 보고(1차) : 2022. 07월
- 부지 선정 검토 보고(2차) : 2022. 08월

■ 향후 계획

- 타당성 용역 및 기본계획 : 2023. 01월
- 실시설계 용역 추진(토목, 건축, 전기, 통신 등) : 2023. 07월
- 공사 추진 : 2024. 01월
- 준공 : 2026. 12월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	21,000	-	21,000	-	2,000	7,000	6,000	6,000	-
국비	3,000	-	3,000	-	300	1,000	850	850	-
도비	9,000	-	9,000	-	850	3,000	2,575	2,575	-
시비	9,000	-	9,000	-	850	3,000	2,575	2,575	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 부지 매입비의 최소화하고, 우리 시 관광 연계를 통한 지역경제 활성화를 위해 적정한 부지 선정 검토 중
 - 2023년 타당성 및 기본계획 용역 추진

■ 기대효과

- 클럽하우스를 포함한 명품 파크골프장 조성으로 체류형 스포츠시설 건립
- 우리시 관광과 연계하여 2~3일을 머물 수 있는 파크골프장 조성으로 지역 경제 활성화에 기여

2-14-21

공공형 실내스포츠 놀이시설 조성

담당부서(팀)	여성가족과 (아동친화팀)		담당자	이 선 정 (☎ 641-5412)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	신규	예산	제천시					
공약목표	○ 공공형 실내스포츠 놀이시설 조성 1식								
총사업비	10,000백만 원	국비	-	도비	-	시비	10,000	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 아동·청소년뿐만 아니라 가족단위로 함께 즐길 수 있는 놀이시설에 대한 수요 증가
- 미세먼지와 날씨에 제한받지 않고 사계절 내내 즐길 수 있는 실내 스포츠 놀이시설 조성 필요

■ 사업 개요

공공형 실내스포츠 놀이시설 조성

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 위 치 : 실행 가능성 · 접근성 · 활용성 검토 후 선정
- 규 모 : 건축면적 2,315㎡ / 700평
- 용 도 : 공공형 실내스포츠 놀이시설
- 사 업 비 : 10,000백만 원(전액시비) / **부지 및 콘텐츠(놀이시설) 비용 포함**
- 사업내용 : 아동·청소년 및 가족이 함께 즐길 수 있는 테마형 복합 실내스포츠 놀이시설 조성

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업부지 검토																				
타당성 및 기본계획 수립 용역																				
시민공청회 및 의견수렴																				
사업부지 선정																				
사전 행정절차 및 실시설계 용역																				
공공형 실내스포츠 놀이시설 착공																				
공공형 실내스포츠 놀이시설 준공																				

■ 추진 실적

○ 우수사례 벤치마킹 : 2022. 07월

■ 향후 계획

- 사업부지 검토 : 2023. 03월
- 타당성 및 기본계획 수립용역 : 2023. 05월
- 시민공청회 개최 및 의견수렴 : 2023. 11월
- 사업부지(위치) 선정 : 2024. 03월
- 사전 행정절차 및 실시설계 용역 : 2024. 05월
- 공공형 실내스포츠 놀이시설 착공 : 2025. 03월
- 공공형 실내스포츠 놀이시설 준공 : 2026. 05월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	10,000	-	10,000	-	30	300	5,000	4,670	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	10,000	-	10,000	-	30	300	5,000	4,670	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 문제점 및 대책

○ 인근 유사 실내놀이 체육시설과의 사업 중복성

- 화산동 도시재생뉴딜사업의 일환으로 추진 중인 마을창작소 내 스포츠 체험시설(2022. 9월 준공예정)의 구성 콘텐츠가 복합 실내놀이 체육시설과 중복됨
- 인근 지역인 **충주시에서도 청소년 실내놀이 체육시설**(건축면적 2,300㎡/사업비 6,000백만원/2024년 준공예정)이 조성 중이며, 추후 다른 인근 지역에도 신규 시설 조성이 예상됨에 따라 경쟁력 확보를 위해서는 인근 지역의 시설과 동급 또는 그 이상 규모의 시설 조성 필요

○ 예산확보 및 수익성에 대한 검토 필요

- 우리 부서에서 사업 추진 시 국도비 등의 예산확보가 어려워 전액시비로 추진하여야 함
- 매년 시설 관리 및 운영을 위한 인력 및 비용(예산)이 지속적으로 투입되어야 해 수익성에 대한 검토 필요

■ 기대효과

- 기존의 아동들만 이용 가능했던 키즈카페형 실내 놀이시설에서 확대하여 가족단위로 함께 체험하고 즐길 수 있는 환경 조성
- 접근성 및 인근 시설과의 연계를 통해 인근 타 지역 주민들을 유입하여 지역경제 활성화 및 일자리 창출

2-15-22 자연친화 용두천변 개발

담당부서(팀)	건설과 (하천팀)			담당자	길 춘 배 (☎ 641-6167)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반	사업주체				
	임기 내	신규		예산	제천시				
공약목표	○ 제천 도심을 관통하는 용두천(지방하천) 개발 방향성 설정 및 주변 도심 상권과 조화로운 다양한 개발방식 검토 및 실행을 통한 지역경제 활성화								
총사업비	35,000백만 원	국비	-	도비	-	시비	35,000	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 제천 도심을 관통하는 복개하천(용두천)의 주변 상권과 조화로운 다양한 개발 추진을 통한 지역경제 활성화

■ 사업 개요

자연친화 용두천변 개발

- 사업기간 : 2023. 1 ~ 2026. 12월 (4년간)
- 위 치 : 제천시 중앙동, 영서동 일원
- 규 모 : 용두천변 가로 환경 정비 L=1.5km
- 사 업 비 : 35,000백만 원(기본구상 결과를 반영하여 개략공사비 추후 확정)
- 사업내용 : 가로수식재 및 쉼터조성 L=1.4km, 자주식 주차장(2개소), 전선지중화 L=0.8km 등

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
자연친화 용두천변 개발																				
- 기본구상(건설과)																				
- 기본 및 실시설계(각 실과별)																				
- 각종 인허가																				
- 착공 및 준공																				

■ 추진 실적

- 개발 방향성 설정에 대한 검토보고(완료) : 2022. 07월
- 기본구상(안) 수립을 위한 예산반영(제2회추경예산) : 2022. 09월

■ 향후 계획

- 기본구상 용역 시행 : 2022. 10 ~ 2023. 06월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	35,000	-	26,000		1,000	5,000	10,000	10,000	9,000
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	35,000	-	26,000	-	1,000	5,000	10,000	10,000	9,000
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기본구상(안) 확정 시 단위 사업별(가로수 및 쉼터, 주차장, 전선지중화 등) 예산확보 및 투자계획 재수립 필요

■ 문제점 및 대책

- 세부사업 시행 예산은 관련실과별 국·도비 예산 확보 및 기본 및 실시계획 수립 필요

세부사업	개 요	비 고
1. 가로수 식재	L=1.4km(대동한의원~남당교차로)	산림공원과
2. 쉼터조성	노상 주차장 활용	시민행복과
3. 자주식 주차장	자주식 2개소	교통과
4. 전선지중화	L=0.8km(화산교차로~남당초)	도시재생과

■ 기대효과

- 제천 도심 복개하천(용두천)의 지역 상권과 조화로운 개발 방향성 설정 및 시행을 통한 시민의 여가 활용 공간 확충 및 지역경제 활성화 기여.

2-16-23 성천 트레킹 로드 설치

담당부서(팀)	건설과 (하천팀)			담당자	신동규 (☎ 641-6163)				
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	신규	예산	제천시					
공약목표	○ 트레킹로드 조성 L=0.6km								
총사업비	170백만 원	국비	-	도비	35	시비	135	기타	-

■ 필요성

- 덕산 시가지의 중심을 관통하는 성천(지방하천)내 제방도로를 활용한 산책로 조성을 통해 주민들의 삶의 질 향상으로 지역의 지속적 발전에 기여

■ 사업 개요

성천 트레킹 로드 설치

- 사업기간 : 2023년
- 위치 : 제천시 성천(도전리) 일원
- 규모 : 기존 독마루(제방도로) 정비 및 미 연결 구간(L=30m)연결을 통한 기존 제방도로 L=6.0km를 활용한 산책길 조성
- 용도 : 산책로(사회기반시설)
- 사업비 : 170백만 원(지원자원시설세 도비 35, 시비 135)
- 사업내용 : 배수암거(B=3.0×H=3.0) 설치, 콘크리트 포장(B=3.0, L=20m) 유지관리 1식(2023년 덕산면 예산 반영 ⇨ 20백만원/년)

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계 실시 및 완료																				
사업 착수 및 완료																				

■ 추진실적

- 사업검토 및 정책결정 : 2022. 09월

■ 향후 계획

- 실시설계용역 착수 및 준공 : 2022. 03월
- 시설공사 착공 및 준공 : 2023. 10월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	170	-	150	-	90	20	20	20
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	35	-	35	-	35	-	-	-
시비	135	-	115	-	55	20	20	20
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 하천법상 치수 안정성을 해치는 모든 시설물 설치 금지로, 유수의 흐름에 지장이 있는 제외지 내 테크로드 설치는 불가능한 상황으로,
- 또한, 하천기본계획(충청북도, 2021.12)의 공간관리계획 상 친수지구로 지정된 구간(L=894m/ 현재 공원 설치 지역)만, 주민편의시설(산책로, 정자 등) 설치 가능하나, 이 또한 독마루 및 제내지(제방 외측) 활용 가능한 상황으로,
- 충청북도의 지방하천 정비사업 시행 전, 현 상태에서 기존 독마루(제방도로) 활용 및 미 연결 구간 연결을 통한 산책로 활용이 타당할 것으로 사료됨.

■ 기대효과

- 덕산면 도심 내 주민 쉼터 및 산책길 조성을 통한 지역주민의 정주 여건 향상 및 경관 개선을 통한 지역 상권 활성화 기여

2-17-24

고암천, 장평천, 하소천 돌레길 조성사업

담당부서(팀)	건설과 (하천팀)		담당자	안유림 (☎ 641-6162)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	신규	예산	제천시					
공약목표	○ 고암천, 장평천, 하소천 돌레길 조성 L=15km								
총사업비	11,117백만 원	국비	-	도비	2,760	시비	8,357	기타	-

■ 필요성

- 제천 중심 시가지를 둘러싼 주요 하천(하소천·장평천·고암천)을 연결하는 안전하고 쾌적한 보행 산책로(돌레길) 조성으로 시민들의 정주여건 향상 및 지속적인 활력 부여

■ 사업 개요

고암천, 장평천, 하소천 돌레길 조성사업

- 사업기간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 제천시 고암천, 장평천, 하소천 일원
- 규 모 : 산책로 정비 L=15km
- 용 도 : 산책로 및 편의시설
- 사 업 비 : 11,117백만 원(시비 8,357, 도비 2,760)
- 사업내용 : 제천시 고암천, 장평천, 하소천을 잇는 돌레길 조성

구분	사업기간	사업구간	사업량	사업비 (백만원)	비고
계			L=15km	11,117	
기시행	'20~'21	하소천 (신당교~용두교)	L=1.5km	4,157	사업 완료
1단계	'22~'23	하소천~장평천 (신당교~알미2교)	L=7.0km	3,760	공사 중
2단계		하소천~삼한의초록길 (용두교~초록길광장)	L=1.1km	3,200	
3단계		고암천~비행장 진입도로	L=5.4km		

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2,3단계 실시설계 실시 및 완료																				
2,3단계 행정절차 이행																				
2,3단계 사업 착수 및 완료																				

■ 추진 실적

- 1단계 사업 착공 : 2022. 7월
- 특별교부세(지역현안수요) 10억 신청 : 2022. 7월
- 2,3단계 실시설계비(80백만원) 반영(제2회 추경) : 2022. 8월

■ 향후 계획

- 1단계 사업 준공 : 2023. 6월
- 2,3단계 사업 착공 및 준공 : 2023. 12월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	11,117	4,157	6,960	3,840	3,120	-	-	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	2,760	1,400	1,360	1,360	-	-	-	-	-	
시비	8,357	2,757	5,600	2,480	3,120	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 문제점 및 대책

- 향후 특별교부세 또는 특별조정교부금을 통한 국·도비 확보 최대한 노력

■ 기대효과

- 하천 친수환경 조성 및 접근성 개선으로 주민편익 및 정주여건을 개선하고, 특색 있는 경관 조성으로 인근 지역의 방문객이 찾는 명소화 기대

2-18-25

국립중부권생물자원관 유치

담당부서(팀)	자연환경과 (자연보전팀)		담당자	이준용 (☎ 641-6401)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	신규	비예산	제천시					
공약목표	○ 국립중부권생물자원관 유치								
총사업비	비예산	국비	-	도비	-	시비	-	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- (나고야의정서 발효) 국가 생물자원 발굴 및 생물자원 육성 시급
- (국가환경종합계획 2020~2040) 백두대간, DMZ, 도서연안, 5대강 수생태축을 핵심 생태축으로 설정·관리
- (권역별 생물자원관) 생물자원분포 및 지형적 특성 등을 고려한 중부권 생물자원관 건립 필요

명칭	구분	기능	비고
국립생물자원관 (인천)	국가 대표 생물자원관 환경부 소속기관	<ul style="list-style-type: none"> 국가 생물자원 조사·발굴·연구 총괄 국가 생물자원 정책지원, 국제 협력 	'07.3 개관
국립낙동강생물자원관 (상주시)	생물자원관 법인 환경부 산하기관	<ul style="list-style-type: none"> 담수 생물자원 조사·발굴·연구 담수 생물자원 관련 산업 지원 	'15.7 개관
국립호남권생물자원관 (목포시)	생물자원관 법인 환경부 산하기관	<ul style="list-style-type: none"> 도서·연안지역 생물자원 조사·발굴·연구 도서·연안 생물자원 관련 산업 지원 	'21.5 개관

※ 강원권생물자원관 건립계획은 제1차 생물자원관 기본계획(2021~2025)에 반영됨.

■ 사업 개요

국립중부권생물자원관 유치

- 위치 : 충청북도 제천시 일원 (예정지 : 신월동 등 3개소)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026 (5년) / 건립사업 : 2027 ~ 2030
- 규모 : 부지면적 100,000㎡ (건축 연면적 20,000㎡)
- 총사업비 : 800억 원(국비) ※ 건립사업비
- 시설개요 : 수장·연구동, 전시·교육동, 생태체험시설, 야외시설 등

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
전문가 자문 및 관계부처 등 협의추진																				
유치전략 수립 및 유치활동 전개																				
제22대 국회의원 선거 원내정당 (중앙당) 충북(제천) 지역공약 반영																				
제2차 생물자원관 기본계획 반영																				
생물자원관의 설립 및 운영에 관한 법률 개정																				

■ 추진 실적

- 국립중부권생물자원관 충북도 유치 지원 건의 : 2022. 09월
- ※ ‘미호강 국립미래생물자원관 유치’ 사업을 도지사 공약사업으로 장기 추진계획이었으나 사업 추진의 당위성 있는 우리시에서 추진하는 것으로 협의 완료함. (충북도 적극 지원 약속)

■ 향후 계획

- 전문가 자문(배연재 고려대 교수/전, 국립생물자원관장) : 2022. 10월
- 환경부 제2차 생물자원관 기본계획 수립 동향 파악 및 대응 : 2022. 11월 ~
- 분원 및 건립 지자체 벤치마킹(경북 상주시, 전남 목포시) : 2023. 3월 ~
- 제22대 총선 원내정당(중앙당) 충북(제천) 지역공약 반영 추진 : 2023. 9월 ~
- 제2차 생물자원관 기본계획(2026 ~ 2030)반영 및 생물자원관의 설립 및 운영에 관한 법률 개정 추진 : 2024. 7월 ~

■ 문제점 및 대책

- 건립사업(사업예산 등)은 공약사업 계획에서 제외
 - 건립사업 추진 및 운영 주체는 환경부이며, 사업예산 전액 국비사업임을 감안 건립사업은 공약사업에서 제외(임기 내 달성지표 설정)

■ 기대효과

- 국립생물자원관 기능을 분담·보완하는 등 생물자원 보전체계 구축 기여
- 공공기관 유치를 통한 인구유입과 지역의 산업 경쟁력 제고

3-1-26 여성 일자리 확대

담당부서(팀)	여성가족과 (여성친화팀)			담당자	박명자 (☎ 641-5441)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	계속		예산		제천시			
공약목표	○ 새일 여성인턴 확대 (5명 → 20명) ○ 취·창업을 위한 직업교육훈련 확대 운영 (1반/20명 → 최종 2반/40명)								
총사업비	365백만 원	국비	-	도비	-	시비	365	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 제천 새로여성일하기센터에서 경력단절 여성 등을 대상으로 구인·구직, 여성인턴, 직업교육훈련 등을 하고 있으나 사업비가 시군 일률적임.
- 이에, 우리시 현황에 맞는 여성인턴 확대 및 취·창업 직업교육훈련 확대 등으로 여성 일자리 및 재취업 확대 필요

■ 사업 개요

여성일자리 사업 확대

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 제천시 승의로 48(여성문화센터 내 제천여성새로일하기센터)
- 사 업 비 : 365백만 원 (시비 100%)
- 사 업 량 : 제천시여성인턴제 연 5명 ⇒ 최종 20명
제천시직업교육훈련 1개 과정 20명 ⇒ 최종 2개반 40명
- 사업내용
 - 여성새로일하기센터의 여성인턴사업 및 직업교육훈련 년차별 확대운영
 - 기업수요를 반영한 인력육성 및 맞춤형 취업지원으로 여성일자리 확대

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립 및 예산편성																				
사업추진																				

■ 추진 실적

- 새일여성인턴채용 (30명) : 2022. 07월
- 직업훈련 4개 과정 운영 (64명 수료) : 2022. 08월

■ 향후 계획

- 2023년 본예산 사업비 편성 : 2022. 10월
- 2023년 여성인턴 및 직업교육훈련과정 운영 : 2023. 01월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	365	-	365	-	44	88	107	126	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	365	-	365	-	44	88	107	126	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 구직희망자와 구인사업체와의 구인, 구직의 목적상이로 년차별 상향 조정 필요
(※ 구직사업체 : 30~40대, 생산직 모집/ 구직희망자 : 사무직 희망, 노무 기피)

■ 기대효과

- 경력단절여성의 경제활동 욕구 충족 및 취업 경쟁력 제고
- 맞춤형 직업교육훈련으로 여성 경제활동 증진 및 여성일자리 창출

3-2-27

청소년 역량강화 교육비 지원 확대

담당부서(팀)	여성가족과 (청소년팀)			담당자	주 현 진 (☎ 641-5473)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	계속		예산		제천시			
공약목표	○ 역량 강화를 위한 교육비 지원 확대로 저소득 청소년 진로개발 지원 강화								
총사업비	960백만 원	국비	-	도비	-	시비	960	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 청소년기는 생애주기 중 교육비 지출이 큰 시기이나 저소득 청소년을 위한 교육비 지원이 부족한 실정임. 이에 평등한 교육기회 제공을 위해 취약계층 청소년에게 역량강화 교육비를 지원하여 저소득 청소년의 진로개발 지원을 강화하고자 함.

■ 사업 개요

청소년 역량강화 교육비 지원 확대

- 사업기간 : 2023. ~
- 지원대상 : 제천시에 주민등록을 둔 만13세~18세 취약계층 청소년 (기초생활수급자, 차상위계층)
- 대상자수 : 1,200명
- 사업비 : 연 240백만 원(시비 100%)
- 1,200명 × 연 20만원(상·하반기 10만원씩) 지원
- 사업내용 : 직업기술분야(자격증 취득) 및 예체능(음악, 미술, 무용, 체육 등) 관련 학원 교육비 지원

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추진 계획 수립																				
시의회 간담회																				
지원 조례 제정, 본예산 반영																				
바우처사 운영 계약																				
사업 추진																				

■ 향후 계획

- 계획 수립 및 시의회 간담회 : 2022. 9월
- 지원 조례 일부 개정 및 2023년도 본예산 반영 : 2022. 10~11월
- 바우처사 용역 계약 : 2023. 1월
- 바우처카드 충전 지급 : 2023. 3월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	960	-	960	-	240	240	240	240	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	960	-	960	-	240	240	240	240	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 공교육에서 부족한 직업기술분야(자격증 취득) 및 예체능(음악, 미술, 무용, 체육등) 관련 교습비를 지원하고자 함.
- 바우처카드 사용을 위한 전산시스템 운영과 시책 홍보를 위한 별도의 추가 예산 편성이 요구됨.

■ 기대효과

- 저소득 청소년 복지 증진 및 지역경제 활성화
 - 저소득 청소년 진로개발 지원 강화
 - 저소득 청소년가정 학부모의 경제적 부담 완화
 - 제천시 내에서만 사용 가능한 바우처 지원으로 지역경제 활성화에 기여

3-3-28 경로당 무료 점심 제공 확대

담당부서(팀)	노인장애인과 (노인복지팀)			담당자	강유리 (☎ 641-5043)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	계속		예산		제천시			
공약목표	○ 경로당 부식비·양곡비 지원 및 무료점심 제공								
총사업비	4,333백만 원	국비	260	도비	80	시비	3,993	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 경로당을 이용하는 연로한 어르신들의 삶의 질 향상과 결식 예방을 통한 건강유지를 위해 무료급식 필요성 대두
- 현재 회원수 비례 월 130~220천원 운영비 차등 지급하고 있으나, 지속적 물가상승으로 운영비 내 부식비 부족하여 확대 지원 필요
- 양곡은 복지부 지침에 의거 20kg 8포대 이내 지원하고 있으나, 1일 1식 무료점심을 위한 양곡 추가 지원 필요
- 경로당 무료점심 제공을 위해 노인일자리 연계 추진

■ 사업 개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12. (1년 단위 계속사업)
- 사업량 : 관내 경로당 338개소
- 총사업비 : 4,333백만 원
- 사업내용

□ 경로당 이용(점심)인원에 따른 차등적 부식비 지원

- 사업비 : 3,495백만원

- 추진방향

- 노인일자리사업 연계 추진 (경로당 복지 도우미)
- 분기별 시범사업 운영 후 점진적 확대 (10→50→100→150개소)

- 지원내역

(단위:천원/월)

구 분	개소수	2022년	2023년	추가지원
계	338			
40명이하	160	130 ⇒	230	100
41명~70명 이하	133	150 ⇒	300	150
71명~100명 이하	31	170 ⇒	370	200
101명이상	14	190 ⇒	440	250

□ 회원수별 정부양곡(20kg) 추가 지원

- 사업비 : 838백만 원 ※ 국도비 보조사업 예산 포함
- 지원내역 : 3,958포×56,000원(배송비 3,000원 포함)

(단위:포/년)

구 분	개소수 (분회 제외)	2022년		2023년		무료급식 추가지원
		지원량	총계	지원량	총계	
계	333	-	2,324	-	3,958	
40명이하	156	6-7	1,040	10-11	1,716	3~4
41명~70명 이하	132	7	924	12	1,584	5
71명~100명 이하	31	8	248	14	434	6
101명이상	14	8	112	16	224	8

■ 연차별 추진계획 (1년단위 계속사업)

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 수요조사 실시 및 완료																				
무료점심 제공 사업 실시																				
2023년 시범사업 운영 및 평가																				
무료점심 제공사업 분기별 추진 검토																				
보조금 정산 및 평가(연1회)																				

■ 추진 실적

- 민선8기 공약사업 2차보고회 결과에 따른 제목 변경 : 2022. 07월
(경로당 무료점심 및 월 지원액 증액 → 경로당 무료점심 제공)

■ 향후 계획

- 전체 경로당 대상 ‘경로당 무료점심 제공’ 사전조사 : 2022. 9월
- 2023년 본예산 편성 (보조금심의위원회 심의·의결 필요) : 2022. 9월
- 2023년 경로당무료점심제공 시범사업 대상지 선정 : 2022. 12월
- 2023년 ‘경로당 무료 점심 제공’ 시범 운영 (10개소) : 2023. 1월~3월
- ‘경로당 무료 점심 제공’ 시범사업 운영 평가 : 2023. 3월
- 경로당무료점심사업 대상 확대(1차) - 50개소 : 2023. 4월
- 경로당무료점심사업 대상 확대(2차) - 100개소 : 2023. 7월
- 경로당무료점심사업 대상 확대(3차) - 150개소 : 2023. 10월
- ‘경로당 무료 점심 제공’ 사업 성과 평가 : 2023. 11월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	4,333	-	4,333	-	841	1,164	1,164	1,164	-
국비	260	-	260	-	65	65	65	65	-
도비	80	-	80	-	20	20	20	20	-
시비	3,993	-	3,993	-	756	1,079	1,079	1,079	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 경로당별 운영 상황 특수성으로 경로당 무료 점심 제공 사업 계획을 일괄적으로 적용하기 어려움.
- 이에 시범사업 운영을 통해 문제점을 파악하고 개선 반영하고자 함.
(시범사업 평가 후 순차적 확대 추진 필요)

■ 기대효과

- 경로당 어르신에게 양질의 무료 식사 제공을 통한 건강한 노후 생활 지원
- 고령화 시대를 대비한 지역 어르신 급식 서비스 확대

3-4-29

백세시대 활기찬 노후를 위한 노인일자리 창출

담당부서(팀)	노인장애인과 (노인복지팀)		담당자	최미선 (☎ 641-5402)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	신규	예산	제천시					
공약목표	○ 양질의 제천형 노인일자리(경로당복지도우미) 추진 및 순차적 확대 ○ 『인생 2막 재취업 지원 사업』을 통한 노인 재취업 확대								
총사업비	8,340백만 원	국비	-	도비	-	시비	8,340	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 제천시 노인인구는 31,460명으로 전체 인구수의 23.8%를 차지
- 지속적으로 청장년층이 줄고 노인인구 비율이 높아지고 있는 실정으로 평균 수명의 증가로 인한 노동구조의 변화에 선제적 대응 필요.
- 사회참여를 독려하고 안정적인 소득보장을 지원할 수 있는 지역맞춤형 노인일자리를 지속적으로 발굴·추진하고, 중장년·노인을 위한 취업, 면접, 기술교육 등 여러 가지 프로그램을 진행하여 퇴직 이후 재취업이 자연스럽게 이루어 질 수 있도록 하고자 함.

■ 사업 개요

1. 제천형 노인일자리 『경로당 복지도우미』 사업 추진

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12. (1년 단위 계속사업)
- 사업량 : 관내 경로당 333개소
- 사업비 : **8,060백만 원 (시비 100%)**
- 사업내용 : 경로당 점심제공사업 추진 등 경로당 복지업무 수행인력
- 지원내용 : 인건비(주휴수당 포함 712천원/1인) 부대경비, 전담인력 등

■ 연차별 추진계획 (1년 단위 계속사업)

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 수요조사 실시 및 완료																				
수행기관 선정 및 위탁협약																				
2023년 시범사업 운영 및 평가																				
참여자교육 및 활동 추진																				
수행기관 점검 및 평가(연1회)																				

■ 향후 계획

- 전체 경로당 대상 ‘경로당복지도우미’ 사전조사 : 2022. 9월
- 2023년 본예산 편성 (보조금심의위원회 심의·의결 필요) : 2022. 9월
- 2023년 경로당무료점심제공 시범사업 대상지 선정 : 2022. 12월
- 2023년 ‘경로당복지도우미’ 시범 운영 (10개소) : 2023. 1월~3월
- ‘경로당복지도우미’ 시범사업 운영 평가 : 2023. 3월
- 경로당무료점심사업 대상 확대(1차) / 일자리 연계 (50개소) : 2023. 4월
- 경로당무료점심사업 대상 확대(2차) / 일자리 연계 (100개소) : 2023. 7월
- ‘경로당복지도우미’ 사업 수행기관 지도점검 : 2023. 9월
- 경로당무료점심사업 대상 확대(3차) / 일자리 연계 (150개소) : 2023. 10월
- ‘경로당복지도우미’ 사업 성과 평가 (차년도 계획 반영) : 2023. 11월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	8,060	-	8,060	-	1,241	2,273	2,273	2,273	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	8,060	-	8,060	-	1,241	2,273	2,273	2,273	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 각 경로당별 운영 상황이 다르므로 인해 경로당복지도우미사업 추진 시 발생할 수 있는 문제를 예측하기 어려움. 이에 시범사업 운영을 통해 문제점을 파악하고 사업 추진 시 반영하고자 함.
- 시범사업 결과에 따라 순차적 확대 추진.

■ 기대효과

- 기존 공익형 제천형노인일자리사업을 사회서비스형으로 변경 추진함으로써 양질의 노인일자리 창출을 통한 제천시 고용률 증가
※ 기존 봉사활동 개념의 공익형사업 ⇒ 근로기준법 상 ‘근로자’ 사회서비스형사업
- 관내 어르신들의 안정된 노후생활을 지원하고, 더 나아가 사회참여기회 제공 및 삶의 질 향상

2. 인생 2막 재취업지원 사업

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12. (1년 단위 계속사업)
- 대 상 : 대한노인회 제천시지회 노인취업지원센터
- 사 업 비 : 280백만 원 (시비 100%)
- 지원내용 : 취업교육 관련 강사료, 부대경비, 전담인력 등
- 주요내용
 - 시니어 맞춤형 특화교육, 취·창업 프로그램 운영
 - 관내 기업과 업무협약(MOU) 체결을 통한 일자리 발굴 및 연계
 - 시니어 취업알선 홍보 및 유관기관 협력 네트워크 구축

■ 연차별 추진계획 (1년 단위 계속사업)

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수행기관 선정 및 위탁협약																				
인생2막 재취업 교육 사업 추진																				

■ 향후 계획

- 2023년 본예산 편성 (보조금심의위원회 심의·의결 필요) : 2022. 9월
- 『인생2막 재취업지원 사업』 보조금 교부결정 및 교부 : 2023. 1월
- 『인생2막 재취업지원 사업』 추진 (사업시작) : 2023. 1월~12월
- 『인생2막 재취업지원 사업』 평가 (취업연계인원 등) : 2023. 12월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	280	-	280	-	70	70	70	70	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	280	-	280	-	70	70	70	70	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 프로그램에 대한 참여자 모집 및 홍보 필요
 - 노인일자리 사업 참여자 활동교육, 행사 및 축제 등 찾아가는 이동 상담소 운영을 통한 사업 홍보 및 참여자 모집
 - 관내 노인복지관, 노인교실 등 사업 홍보물 배부

■ 기대효과

- 사회 및 기업에서 요구하는 재취업 교육 신규 발굴 및 추진
- 관내 기관 내 고용촉진과 더불어 및 중장년·노인의 안정적인 일자리 창출

3-5-30

장애인 맞춤형 통합 복지시스템 구축

담당부서(팀)	노인장애인과 (장애인복지팀)			담당자	오택원 (☎ 641-5353)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	○ 제천시 장애인 맞춤형 홈페이지 제작 1식								
총사업비	222백만 원	국비	-	도비	-	시비	222	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 수요자 중심의 복지분야 대시민서비스 일원화 필요
- 장애인 맞춤형 복지지원을 위한 체계적 시스템 구축 필요

■ 사업 개요

제천시 장애인 맞춤형 홈페이지 제작

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 용도 : 다양한 통계 및 개인별 맞춤정보 제공 등
- 사업비 : 222백만 원(시비 100%)
- 사업내용 : 제천시 장애인 맞춤형 홈페이지 제작

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2023년도 본예산 확보																				
유관부서 협의 완료																				
홈페이지 제작 용역 계약																				
홈페이지 제작 및 테스트 작업 완료																				

■ 추진 실적

- 민선8기 공약사업 1차보고회 결과에 따른 제목 변경 : 2022. 07월

■ 향후 계획

- 2023년 본예산 확보 : 2022. 09월 ~ 10월
- 유관부서 협의 : 2023. 01월
- 홈페이지 제작 용역 계약 : 2023. 02월
- 홈페이지 제작 및 테스트 작업 : 2023. 02월 ~ 07월
- 홈페이지 운영 홍보 : 2023. 08월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	222	-	222	-	150	24	24	24	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	222	-	222	-	150	24	24	24	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 홈페이지 제작 후 미비사항 발생
 - 홈페이지 단계적 고도화 추진으로 확장성 제공
 - 1차 홈페이지 오픈 후 미비사항에 대한 추가 콘텐츠 제작 등으로 확장성 제공
- 매년 유지비용 발생
 - 홈페이지 유지비, 정보통신접근성(WA) 갱신 비용 발생
 - 매년 본예산 편성 시 유지 비용 편성

■ 기대효과

- 장애인 맞춤형 융합복지지원을 통한 복지사각지대 해소
- 맞춤형 서비스 제공을 통한 관내 장애인의 삶의 질 향상

3-6-31 택시 종사자 지원 확대

담당부서(팀)	교통과 (교통행정팀)			담당자	홍기원 (☎ 641-6332)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	○ 제천브랜드콜택시 야간 운행기사 인센티브 지급								
총사업비	520백만 원	국비	-	도비	-	시비	520	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 택시업계 경쟁력 약화로 신규 운수종사자 감소 및 기 운수종사자의 고령화로 인한 야간 운행 기피 현상 대두
- 야간시간(20~24시) 택시 운행 감소에 따른 시민 불편 증가

■ 사업 개요

제천브랜드콜택시 야간 운행기사 인센티브 지급

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2022. 12. (사업효과 평가 후 계속 추진 결정)
- 규모 : 월 100대정도 인센티브 차등 지급
- 용도 : 제천브랜드콜택시 야간 운행 활성화 및 신규종사자 유인
- 사업비 : 40백만 원(시비 100%)
- 사업내용 : 야간시간대(20~24시) 콜승인 건에 따른 기사별 차등 인센티브 지급

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
보조금 교부 신청 접수																				
보조금 지급 및 정산																				

■ 향후 계획

- 세부추진계획 수립 : 2022. 8.
- 교부신청 및 교부 결정 : 2022. 9.
- 월별 콜 승인 건수 확인 및 보조금 지급 : 2022. 9. ~ 12.
- 사업 효과 평가 : 2022. 12.

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	520	-	520	40	160	160	160	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	520	-	520	40	160	160	160	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 총 콜 승인 건수 순위에 기반을 둔 인센티브 차등 지급으로 지출의 규칙성 확보 및 운행 경쟁 유도를 통한 택시 활성화 도모
- 야간시간(20~24시) 택시 활성화 개선 효과분석 후 사업 지속 여부 판단

■ 기대효과

- 택시종사자 및 택시 이용 시민의 상생 도모
 - 택시종사자 유인 및 야간시간 운행 참여 확대
- 야간시간 택시이용에 따른 시민불편 해소

3-7-32 공공병원(의료원) 유치

담당부서(팀)	보건위생과 (보건행정팀)			담당자	전 선 희 (☎ 641-3032)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 후	신규		예산		국, 도, 제천시			
공약목표	○ 공공병원(의료원) 유치								
총사업비	156,000백만 원	국비	78,000	도비	77,850	시비	150	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 지역 내 필수의료 확충 및 양질의 의료서비스 제공으로 시민의 건강보호

■ 사업 개요

공공병원(의료원) 유치

- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 위 치 : 제천시 일원
- 규 모 : 300병상(종합병원급)
- 사 업 비 : 156,000백만 원(국비 78,000, 도비 77,850, 시비 150)
- 사업내용 : 지역주민대상 진료사업 및 공공보건의료사업 등 시행

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업구상, 중앙관계부처 협의, 사업부지 협의																				
설립타당성 검증 및 옥구도 조사																				
사업계획 수립																				
예비타당성조사																				

■ 추진 실적

- 지역의료원 벤치마킹(단양군보건소, 충주의료원, 대전시청 복지정책과) : 2022. 08월
- 지역의료관계자 동향파악 : 2022. 08월
- 민·관협의체 의견수렴 : 2022. 09월
- 제8기 지역보건의료계획 수립 위한 주민 설문조사 실시 : 2022. 09월

■ 향후 계획

- 상급기관 정책 및 동향 모니터링 : 2022. 10월 ~ 지속추진
- 공공병원 유치 관련 충청북도·보건복지부 업무협의 : 2022. 10월 ~ 지속추진

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	156,000	-	150	-	-	150	-	-	155,850
국비	78,000	-	-	-	-	-	-	-	78,000
도비	77,850	-	-	-	-	-	-	-	77,850
시비	150	-	150	-	-	150	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2024년 예산 : 설립타당성 검증 및 욕구도 조사 용역비

■ 문제점 및 대책

- 정부 정책변화에 따른 맞춤형 대처 필요
 - 공공병원 설립계획 적극 지원⇒필수·공공의료 강화, 공공병원·민간병원 육성
- 의료원 설립 타당성 확보 및 설립 적정성 검토 필요
 - 의료원 유치·시행에 최소 8년 이상 소요 예상, 장기적 검토 필요
 - 시민 및 지역의료계 등 다각적 방면에서 공감대 형성을 위한 철저한 사전준비 선행
- 공공병원 유치 관련 충청북도·보건복지부 업무협의
- 정부 공모계획에 따른 민간병원 활용 공공의료 확대 추진
 - 「지역책임의료기관」 지정(2023) : 필수보건의료 문제해결을 위한 협력체계 구축 강화
 - 「지역 심뇌혈관질환센터」 지정(2024) : 심뇌혈관질환자 응급상황 발생 시 의료안전망 구축

■ 기대효과

- 지역 주민대상 진료사업 확대 및 공공보건의료사업 등 시행

3-8-33

공공(한방)산후조리원 설치

담당부서(팀)	건강관리과 (건강증진팀)			담당자	이 다 정 (☎ 641-3042)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	○ 공공산후조리원 설치 1식								
총사업비	7,661백만 원	국비	-	도비	4,161	시비	3,500	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 출산 후 산후조리원에서 2주간 산후조리하는 것이 보편화된 문화이지만 관내 산후조리원의 부재로 제천시 산모가 타지역으로 원정 산후조리하는 실정임
- 저출산시대 산모의 산후조리 비용 부담 경감 및 아이 낳기 좋은 환경 조성필요

■ 사업 개요

공공(한방)산후조리원 설치

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 1. (2025. 1. 개원예정)
- 위 치 : 부지선정 검토 중
- 규 모 : 지상 2층, 연면적 1,000㎡, 부지 1,946㎡
- 사 업 비 : 7,661백만 원(도비 4,161, 시비 3,500)
- 사업내용 : 공공산후조리원 신규 건립 및 운영
- 주요시설 : 모자동실(13실), 음압격리실, 프로그램실 식당, 세탁실 등

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
산후조리 실태조사																				
기본계획 수립																				
지방재정 투자심사																				
공유재산 심의, 공유재산관리계획																				
기본 및 실시설계 용역																				

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
측량 및 지반조사, BF예비인증																				
건축공사 입찰 공고, 조례 제정																				
건축공사 착공																				
위탁기관 선정 심사 및 협약																				
개원 운영																				

■ 추진 실적

- 기금 투자계획 제출 : 2022. 05월
- 제천시 임산부 산후조리 실태조사 : 2022. 08월

■ 향후 계획

- 기본계획 수립 : 2022. 09월
- 지방재정투자심사, 공유재산 심의 : 2022. 10월
- 기본설계 및 실시설계 : 2023. 04월
- 건축공사 입찰 공고, 조례 제정 : 2023. 10월
- 건축공사 착공 : 2024. 03월
- 준공 및 위탁 운영계획 수립, 위탁기관 선정 : 2024. 12월
- 공공산후조리원 개원 및 운영 : 2025. 01월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	7,661	-	7,661	-	2,215	3,446	1,000	500	500	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	4,161	-	4,161	-	1,715	2,446	-	-	-	
시비	3,500	-	3,500	-	500	1,000	1,000	500	500	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 예산확보 대책

< 추가예산 소요 가능성 >

- 건축비 인상에 따른 추가 예산 소요 가능성과 매년 투입되는 전문인력 인건비, 운영비 등 시비 예산 소요

< 대책 >

- 시유지를 활용하여 부지매입 예산 절감
- 지방소멸대응기금(도비) 활용하여 건축비 재원 확보 완료
- 운영비 도비 확보 노력으로 시비 부담 절감

■ 기대효과

- 저출산시대 산모의 산후조리 비용 부담 경감 및 건강한 산후조리를 지원하여 출산율 향상 기대
- 산후조리원이 없는 충북 북부권 인근 시군의 산모 유입 가능성으로 제천시 지역경제 활성화 제고

4-1-34

농축산 분야 인력 수급 확대

담당부서(팀)	농업정책과 (농업정책팀)		담당자	남 동 현 (☎ 641-6802)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	계속	예산	제천시					
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농축산 분야 인력 수급 확대방안 마련(외국인 계절근로자 운영 확대 및 해외지자체 MOU추진) ○ 농촌인력 근로자(내·외국인) 숙소 확보 방안 								
총사업비	5,600백만 원	국비	-	도비	-	시비	5,600	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 농번기 고질적 일손 부족 현상 해소를 위한 단기 외국인 계절근로자 도입
- 농촌인구 감소, 고령화 및 계절성에 따른 농촌 일손부족문제 완화 및 농작업 인력유치를 위한 기숙사 건립

■ 사업 개요

외국인 계절근로자 프로그램 운영

- 사업명 : 외국인 계절근로자 프로그램
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.(연도별 계속)
- 도입주체 : MOU체결 외국인 및 결혼이민자 4촌 이내 형제자매
- 인원 : 100명(상반기 50명, 하반기 50명)
- 사업비 : 총 600백만 원(시비 100% / 연 120백만 원)
- 사업내용 : 농번기 농촌일손 부족 현상 해소를 위한 단기 외국인계절근로자 도입

농촌인력 근로자 기숙사 신축

- 사업명 : 농촌인력 근로자 기숙사 신축
- 사업기간 : 2023 ~ 2024 (2년간)
- 사업량 : 1개소(연면적 1,800㎡/지상3층/수용인원 80명)
- 위치 : 시유지를 선정
- 소요예산(추계) : 총 5,000백만 원(시비 100%)
- 주요내용
 - 농촌의 고령화가 지속됨에 따라 농작업 인력(내·외국인) 유치 필요
 - 지역내 농촌일손 부족문제 해결 및 농작업 근로자의 주거환경개선에 기여

■ 연차별 추진계획

외국인 계절근로자 프로그램 운영

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
MOU 협약체결																				
외국인 계절근로자 신청(법무부)																				
계절근로자 입국 및 농가근로																				
계절근로자 출국																				

농촌인력 근로자 기숙사 신축

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
종합계획 검토보고																				
사업부지 확정																				
투자 심사 및 예산성립('23년 1추)																				
시공단계(설계·착공·준공)																				
운영단계(내·외국인 근로자 도입)																				

■ 추진 실적

외국인 계절근로자 프로그램 운영

- 농가 수요 조사 완료('23년 / 21농가 49명) : 2022. 07월
- 수요조사 결과 및 향후 운영방안 업무보고 : 2022. 08월

농촌인력 근로자 기숙사 신축

- 사업부지 물색 및 관계부서 관련법 검토 : 2022. 08월

■ 향후 계획

외국인 계절근로자 프로그램 운영

- 종합계획 검토보고 : 2022. 09월
- MOU 협약체결 및 외국인계절근로자 신청(법무부) : 2022. 12월
- 외국인계절근로자 입국 및 농가 근로 : 2023. 04월~10월

농촌인력 근로자 기숙사 신축

- 종합계획 검토보고 : 2022. 09월
- 주민동의·의견수렴 및 사업부지 확정 : 2022. 12월
- 투자심사 및 예산성립(2023년 1회 추가경정) : 2023. 04월
- 시공단계(설계·착공·준공) : 2023. 04월
- 운영단계(운영자 선정 및 근로자 도입) : 2025. 01월

연도별 투자계획

외국인 계절근로자 프로그램 운영

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	600	-	600	120	120	120	120	60	60	
국비	-	-				-	-	-	-	
도비	-	-				-	-	-	-	
시비	600	-	600	120	120	120	120	60	60	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

농촌인력 근로자 기숙사 신축

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	5,000	-	5,000	-	3,000	2,000	-	-	-	
국비	-	-				-	-	-	-	
도비	-	-				-	-	-	-	
시비	5,000	-	5,000	-	3,000	2,000	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 영양군 농촌인력센터 건립(2021년) : 45억원, 연면적 1,850(지상2층 지하층), 100인 규모(내외국인)

문제점 및 대책

외국인 계절근로자 프로그램 운영

- 도입 국가 다변화에 따른 통역사 고용 비용 등 제반 비용 증가
- 향후 농가 수요 증가 시 외국인계절근로자 수용 계획 탄력적 반영
- ※ MOU확대(필리핀, 베트남, 라오스 등) 또는 기존 결혼이민자 형태 도입운영

농촌인력 근로자 기숙사 신축

- 사업부지 선정 난항 예상(외국인에 대한 선입견으로 지역주민 반대)
- 사전 주민의견 수렴 및 동의절차를 통해 민원발생 최소화
 - ※ 외국인계절근로자 파견근로 사업을 위한 파견근로 허가필요(고용노동부)

■ 기대효과

- 농촌인구 고령화 및 인구감소로 인한 일손부족 현상 해소
- 농촌인력 내·외국인 통합운영을 통한 안정적인 농업생산 환경 구축

4-2-35

농축산물 유통혁신 체계 구축

담당부서(팀)	유통축산과 (원예유통팀)		담당자	손한욱 (☎ 641-6852)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	신규	비예산	제천시					
공약목표	○ 대형마트 등 농축산물 주요 소비기관과 협약을 체결하여 지역농축산물 이용촉진 및 지역 유통 네트워크 구축								
총사업비	비예산	국비	-	도비	-	시비	-	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 대형 마트 등 주요 소비기관과의 협약을 통한 지역 농·축산물 이용촉진
- 농축산물 직거래를 통한 지역 농축산물 판매 활성화로 농가소득 증대

■ 사업 개요

소비기관 MOU체결

- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 06.
- 위 치 : 제천시 일원
- 소요예산 : 비예산 ※ 대형마트와 지역 농축산물 우선구매 협약체결
- 지원근거 : 제천시 농업·농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제13조
- 사업내용 : 관내 업체와 지역농축산물 우선구매 협약체결
- 협약대상 :
 - ┌ 소비자 : 대형마트 3개소, 리조트 및 호텔 3개소, 연수원 2개소, 지역농협
 - └ 공급처 : 하늘뜨레영농조합공동사업법인, 제천시 로컬푸드조합, 제천단양축협

공급체계 구축

- 공급기관 : 하늘뜨레영농조합공동사업법인, 제천시 로컬푸드조합, 제천단양축협
- 공급품목 : 관내 생산 농축산물 전 품목
- 공급방법 : 계절성을 지닌 농축산물의 단기성 공급 및 저장가능품목의 월별 정기적 공급
- ※ 농축산물 안전성 검사(수시) 등을 통한 소비자 먹거리 안전성 확보

○ 공급형태 : 소비처에서 요구되는 형식(소포장 또는 대용량 형태)

※ 농축산물 소포장 시설설치 및 유통활성화 연계 추진

■ 연계 추진사업

- 라이브커머스, TV홈쇼핑, 모바일마케팅 등 농축산물 홍보 확대 추진
- 자매도시(수도권 집중) 직거래장터 확대 운영
- 제천물(한방) 농축산물 입점 농축산물 온라인 판매몰 운영
- 기타 : 자매도시, 재경향우회 및 지역 직능단체 등 지역농축산물 소비 확산운동 전개

■ 향후 계획

- 세부사업계획 수립 : 2022. 10월
- 조공법인, 지역 농축협을 통한 대형마트 등 업무협약 : 2022. 12월
- 대형마트 등 기관별 MOU체결 : 2023. 06월

■ 기대효과

- 농축산물 대량소비 수요기관과의 협약을 통해 지역농축산물 판로 확대 및 소비자 인지도 제고를 통한 농가소득 증대 기여

4-3-36

농산물 소포장 시설설치 및 유통 활성화

담당부서(팀)	유통축산과 (원예유통팀)		담당자	손한욱 (☎ 641-6852)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	계속	예산	제천시					
공약목표	○ 소비자 단계 신선농산물 공급을 위한 농산물 소포장 시설 설치 및 농산물 유통망 구축								
총사업비	2,640백만 원	국비	33	도비	610	시비	1,031	자부담	966

■ 사업의 필요성

- 소포장 시설설치를 통해 지역농산물 유통거점 확보 및 효율적 유통망 구축
- 농업 소농가의 안정적인 농산물 판로 확보를 통한 농가소득 증대

■ 사업 개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.(4년간)
- 사업량 : 1식(공동집하장(1,000m²) 및 선별 포장시설, 저온수송차량 등)
- 소요예산(추계) : 2,640백만원 (국비 33, 도비 610, 시비 1,031, 자담 966)

추진사업	총사업비(백만원)					비고 (정부 연계 지원사업)
	계	국비	도비	시비	자부담	
	2,640	33	610	1,031	966	
공동집하장 및 선별·소포장 시설	2,100	0	600	790	710	농촌자원복합화사업 농산물 공동 선별기 지원사업
소포장재 지원	400	0	0	200	200	기 지원사업(농촌상생과)연계
저온수송차량(2대)	140	33	10	41	56	저온 유통체계 구축사업

○ 사업내용

시설 설치 및 지원	공동집하장 및 선별·소포장 시설 구축	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공동집하장 1개소, ■ 선별 및 소포장 시설 구축 및 저온수송차량 1식
	소포장 활성화 지원	<ul style="list-style-type: none"> ■ 취약계층 농가 포장재 지원
소포장 판매 체계 구축	취약농가 순회수집 및 유통 (로컬푸드 연계)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 농가 농산물 생산 ⇒ 농산물 수거(저온수송차량) ⇒ 선별·소포장 ⇒ 로컬푸드 판매장 납품
※ 로컬푸드 판매장: 직매장4개소, 각지역농협 하나로마트, 식당, 리조트 및 관공서 등 (농산물 유통체계 구축(시장공약사업) 연계 추진)		

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공동집하장 및 소포장 시설 구축 사업신청 (부지확보 및 공모추진)																				
농기별 소포장재 등 지원																				
공동집하장 및 소포장시설 건립																				
소포장 시설 운영 및 활성화																				

- 시내권 및 북부권 부족 인프라(집하 및 포장시설) 구축 및 다각적이고, 효율적인 농산물 유통망 확보
- 소농가의 소량생산 농산물 효율적 판매를 위하여 수거(공동집하장) → 선별 · 포장 → 납품까지 원스톱 시스템을 구축
(로컬푸드 직매장 취약농가 순회수집 지원사업 연계 추진 / 농촌상생과)
- 농산물의 생산 · 납품 안전성 보장을 위한 로컬푸드 인증 (농산물 안전성 검사(PLS포함) 및 GAP인증) 연계 확대 추진

■ 향후 계획

- 공모사업자 선정 : 2022. 09월 ~ 2023. 03월 한
- 공모신청 (농촌자원복합산업화) : 2023. 05월
- 공모확정 및 2024년 본예산 반영 : 2023. 09월
- 사업추진 및 완료 : 2024. 06월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	2,640		2,640	-	210	2,230	100	100	-
국비	33	-	33	-	33	-	-	-	-
도비	610	-	610	-	10	600	-	-	-
시비	1,031	-	1,031	-	73	858	50	50	-
기타	966	-	966	-	94	772	50	50	-

■ 기대효과

- 소농가 생산 농산물 순회수거 판매를 통한 소규모농가 판로 확보
- 복합기능을 갖춘 유통센터 설치로 지역 농산물의 유통 활성화 기대

4-4-37 지역상징 조형물 설치

담당부서(팀)	유통축산과 (원예유통팀)			담당자	손한욱 (☎ 641-6852)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	○ 한수면 대표 농산물(양파) 조형물 설치								
총사업비	100백만 원	국비	-	도비	-	시비	100	기타	-

■ 사업 필요성

- 큰 일교차와 석회암지대 좋은 토질에서 자라 저장성 및 품질이 탁월한 송계 양파의 우수성을 알리며,
- 우리시 대표 농특산품 중 하나인 한수양파의 이미지 제고

■ 사업 개요

상징조형물(한수면) 설치

- 사업기간 : 2022. ~ 2023. 06
- 위 치 : 한수면 소재지 일원
- 사업량 : 1식
- 사업비 : 100백만 원(시비 100%)
- 지원근거 : 제천시 농업·농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제17조(산지 브랜드 및 경영체 지원)
- 사업내용 : 한수면 대표 농산물 (양파) 조형물 설치 지원

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
주민 의견수렴 및 관련법 검토																				
사업계획수립 및 본예산 반영																				
사전절차 이행 및 사업완료																				

■ 향후 계획

- 지역주민의견수렴(설치위치 등) : 2022. 10월
- 조형물 설치 부지 관련법 검토(도로법 등) : 2022. 12월
- 월악산국립공원, 지방국토관리청 연계검토
- 디자인 및 시공 입찰업체 선정 : 2023. 02월
- 제천시 경관 및 공공디자인 심의 검토 : 2023. 04월
- 공사 준공 : 2023. 06월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	100	-	100	-	100	-	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	100	-	100	-	100	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 기대효과

- 집약적이고 특색 있는 상징공간을 조성함으로써 관광객 유입 및 지역경제 활성화로 농가소득 증대 기여

4-5-38

친환경 등 우수 식재료 학교급식 공급 확대

담당부서(팀)	농촌상생과 (로컬푸드팀)			담당자	김 동 국 (☎ 641-6882)			
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체		
	임기 내	신규		예산		제천시		
공약목표	○ 친환경 등 우수 식재료 학교급식 공급비율 확대(30%)							
총사업비	6,584백만 원	국비	156	도비	138	시비	6,290	기타

■ 필요성(추진배경)

- 학교급식에 친환경 등 우수 식재료 공급비율 확대로 성장기 학생들의 건강하고 안전한 급식환경 조성
- 우리 지역의 우수 식재료 생산 및 안정적 유통기반 구축으로 농가 소득증대 및 지역경제 활성화 도모

■ 사업 개요

친환경 등 우수 식재료 학교급식 공급확대

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 제천시 일원
- 사 업 비 : 6,584백만 원(국비 156, 도비 138, 시비 6,290)
- 사업내용 : 친환경 등 우수 식재료 연중 생산기반 구축으로 학교급식 공급 확대
 - 우리 지역에서 생산 가능한 전략품목 선정, 친환경 등 생산기반 지원 및 먹거리통합지원센터를 통한 우수식재료 학교급식 공급 확대 추진

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
전략품목 선정																				
우수 식재료 생산기반 지원 확대																				
먹거리통합지원센터 운영																				
우수 식재료 공급비율 확대(%)				10				13				18				24				30

■ 추진 실적

- 연중생산 기반구축 및 친환경 등 인증비용 지원 : 2022. 1 ~ 7.
- 친환경 등 우수 식재료 학교급식 공급 지원 : 2022. 1 ~ 7.
- 먹거리통합지원센터 부지 선정 및 절차 이행 : 2022. 1 ~ 7.
- 먹거리통합지원센터 실시설계 착수 : 2022. 8 ~

■ 향후 계획

- 생산기반 구축 및 우수 식재료 학교급식 공급 확대 : 2022. 9 ~
- 공급기반 구축
 - 먹거리통합지원센터 실시설계 완료 : 2023. 2.
 - 먹거리통합지원센터 건립 : 2023. 4. ~ 10.
 - 먹거리통합지원센터 정식 운영 : 2024. 3 ~

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	6,584	859	5,153	1,145	1,145	1,145	1,145	573	572
국비	156	26	117	26	26	26	26	13	13
도비	138	23	104	23	23	23	23	12	11
시비	6,290	810	4,932	1,096	1,096	1,096	1,096	548	548
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 우리 지역의 기후조건 불리, 재배의 어려움 등으로 학교급식 품목의 연중생산에 사실상 한계가 있음
- 학교급식 식재료 중 우리지역 생산이 가능한 전략품목 선정해 연중생산 기반을 지원함으로써 지역의 우수 식재료 공급비중 점차 확대

■ 기대효과

- 친환경 등 우수식재료 학교급식 공급 확대로 안전한 학교급식 기반 구축
- 지속가능 먹거리 기반 구축으로 농가 소득증대 및 지역경제 활성화 도모

4-6-39

고품질 농산물 생산을 위한 농업환경 조성

담당부서(팀)	기술보급과 (소득작목팀)			담당자	주 용 하 (☎ 641-3481)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	계속		예산		제천시, 민간			
공약목표	○ 기후변화와 소비행태 변화에 맞는 전략작물 개발 ○ 농산물 소비트렌드 반영 및 품종개량 보급								
총사업비	1,500백만 원	국비	250	도비	145	시비	880	기타	225

■ 필요성(추진배경)

- 기후변화 대응 및 소비트렌드에 따른 소득작목 발굴 육성
- 현대화시스템 도입으로 생산량 및 고품질 농산물 생산 증대

■ 사업 개요

고품질 농산물 생산을 위한 농업환경 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 제천시 관내
- 규 모 : 20개소 / 개소당 0.1ha내외
- 사 업 비 : 1,500백만 원(국비 250, 도비 145, 시비 880, 자담 225)
- 사업내용
 - 기후변화 대응 신품종 묘목 보급(만감류, 샤인머스켓, 딸기 등)
 - 단·연동 시설하우스 시설보완 및 보온시설 설치
 - ICT기반 스마트농업 기술보급 추진 등

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립																				
사업홍보 및 신청 접수																				
사업 대상자 선정																				
사업추진 및 평가																				
사업완료 및 보조금 정산																				

■ 추진 실적

- 신품종 포도(샤인머스켓) 재배단지 조성 : 6개소/1.8ha : 2022. 03월 ~
- 국내육성 신품종 딸기(금실) 보급 및 시설개선 : 3개소/0.3ha : 2022. 03월 ~
- 고품질 딸기생산을 위한 시설개선 의향 조사 : 30농가 : 2022. 07월
- 2023년 도비 신규사업 발굴 제안서 제출 : 2022. 07월
(포도 재배단지 조성 및 딸기 명품화 촉진사업 등)
- 2023년 도비 신규사업 편성요청 면담(도 농업기술원) : 2022. 08월

■ 향후 계획

- 2023년 도비 예산 신청(도 농업기술원) 및 방문 : 2022. 09월
- 사업추진(신품종 포도 및 딸기) 및 예산편성 : 2022. 09월~10월
- 세부 사업계획 수립 및 사업추진 : 2023. 01월~

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	1,500	-	1,500	271	290	332	317	290	-
국비	250	-	250	35	50	65	50	50	-
도비	145	-	145	101	-	22	22	-	-
시비	880	-	880	135	190	185	185	185	-
기타 (자담)	225	-	225	-	50	60	60	55	-

■ 문제점 및 대책

- 문제점 : 경제상황 악화로 인건비, 난방비 및 영농자재비 인상으로 농가 경영비 증가
- 대 책 : 사업추진 보조금 보조비율(70%) 상향

■ 기대효과

- 신소득 작목 도입 및 시설현대화로 노동력절감 및 농가소득 증대
- 청결한 작업환경 조성으로 농업인 복지 및 삶의 질 향상

4-7-40

송학 농기계임대사업소 건립

담당부서(팀)	기술보급과 (농기계지원팀)			담당자	유영신 (☎ 641-3412)			
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체		
	임기 내	신규		예산		제천시		
공약목표	○ 송학 농기계임대사업소 건립 1식							
총사업비	3,000백만 원	국비	600	도비	180	시비	2,220	기타

■ 필요성(추진배경)

- 농기계 구입비 절감 및 농작업 능률향상을 통한 농촌경제 활성화
- 장거리 임대농기계 운반 불편해소 및 임대시설 인프라 구축을 통한 농가소득증대 기여

■ 사업 개요

송학 농기계임대사업소 건립

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 위치 : 제천시 송학면 무도리 144 · 142-8(2필지)
- 규모 : 사업부지 6,700㎡(2,000평정도) / 총면적 17,263㎡
- 용도 : 농기계임대사업소
- 사업비 : 3,000백만 원(국비600, 도비180, 시비420, 시비추가분1,800)
- 사업내용 : 900㎡/2개동(사무실, 농기계교육장, 농기계보관시설, 비가림 시설물 설치), 주차장 3,300㎡, 농기계 구입

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전 행정절차 실시 및 완료																				
실시설계 실시 및 완료																				
1차 사업 착공 및 준공																				
개관 및 시설 운영																				

■ 추진 실적

- 국고보조금 수요 제출 : 2022. 08월
- 시유재산 관리이관(기획예산과 → 기술보급과) : 2022. 09월

■ 향후 계획

- 공유재산 심의 : 2022. 10월
- 국고보조금 교부 및 예산반영 : 2022. 10월
- 실시설계 용역 : 2023. 01월
- 공사 착·준공 : 2023. ~ 2024.
- 개관 및 시설 운영 : 2024. 06월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 하반기 이후(C)	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026 상반기
계	3,000	-	3,000		2,000	1,000	-	-	-
국비	600	-	600		600	-	-	-	-
도비	180	-	180		180	-	-	-	-
시비	2,220	-	2,220		1,220	1,000	-	-	-
기타		-		-		-	-	-	-

■ 기대효과

- 농기계 임대를 통한 노동력 경감과 농번기 적기영농 추진
- 발작물 기계화율 향상을 통한 농작업 효율 극대화

5-1-41

송학중학교 폐교 방지 노력

담당부서(팀)	홍보학습담당관 (대학교육지원팀)		담당자	김영중 (☎ 641-5483)
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체
	임기 내	계속	교육지원 사업비 내	교육청
공약목표	○ 송학중학교 폐교 방지 노력			

■ 필요성(추진배경)

- 지역학교 소멸에 따른 읍면지역의 인구감소 가속화 방지
- 지역 전통성 보존과 지역사회 발전 필요
- 지역인구 유출을 막고 원거리 통학에 따른 불편함 방지 및 해소

■ 공약 개요

송학중학교 폐교 방지를 위한 다각적 방안 마련

- 학부모, 송학학교발전위원회, 제천교육지원청과 지속적인 업무 협의
- 제천시 관내 폐교 위기에 놓인 학교를 종합적으로 검토하여 지원 방안 강구 등 폐교 방지를 위한 합리적 해결방법 모색

■ 추진계획

- 송학중학교 폐교 방지를 위해 교육경비 보조금 지원사업 내 자체 예산에서 사업신청 후 행정지원
- 통학지원, 특성화 프로그램, 문화탐방 프로그램 등 학부모 및 송학학교발전위원회 요구사항 등 검토

■ 추진 실적

- 제천교육지원청과의 업무 협의 : 2022. 8.
- 송학학교발전위원회 창립총회 개최 : 2022. 8.
- 송학학교발전위원회 1차 면담 : 2022. 8.
- 송학학교발전위원회 2차 면담 : 2022. 9.
- 송학학교발전위원회 3차 면담 : 2022. 9.

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
송학중학교 폐교 방지 노력																				
교육경비 보조금 지원 (송학중학교와의 지속적인 공감대 형성)																				

■ 향후 계획

- 교육경비 보조금 지원사업 신청 시 예산 반영 : 2022. 9.
- 교육행정협의회 개최 시 필요 안건 상정 및 협의 : 2022. 10.
- 송학면민(송학학교발전위원회) 등 협의사항 지원 : 2022. 10. ~

■ 문제점 및 대책

- 폐교 방지를 위해 학생, 학부모, 송학면민(송학학교발전위원회), 제천 교육지원청의 선행된 노력 필요
- 읍면지역 인구감소에 따른 폐교 위기는 현재 전국적인 현상으로 단기적이고 단편적인 검토와 해결보다는 중장기적인 해결책이 요구됨
- 정상적 운영 학생 수 확보를 위한 3년간 교육경비 내 통학차량 임차료 한시적 지원 검토

■ 기대효과

- 읍면지역 인구감소를 완화 또는 해결하여 지역 소멸 위기에 대응
- 지역 전통성을 보존하여 지속가능한 공동체 발전 도모
- 폐교 방지 결과 전국단위 시범사례로써 우리시 경제 효과 기대

5-2-42

시민이 행복한 행정 추진 (1)

담당부서(팀)	감사법무담당관 (의회법무규제개혁팀)			담당자	권세림 (☎ 641-5084)				
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	계속	예산	제천시					
공약목표	○ 현장·수요자 중심의 규제개혁으로 법제도적 불편을 해소하여 시민·기업이 체감할 수 있는 실질적인 규제개혁 실현								
총사업비	27백만 원	국비	-	도비	-	시비	27	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 민생 편의 제고를 위한 규제개선으로 법제도적 불편을 해소하고 시민·기업이 체감할 수 있는 현장·수요자 중심의 실질적인 규제개혁 추진 필요

■ 사업 개요

불필요한 규제개혁으로 시민이 행복한 행정 추진

- 기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 지원근거 : 제천시 규제개혁위원회 설치 및 운영 규칙
- 소요예산(추계) : 총 27백만 원(시비)(2022년 5.4백만 원)
- 주요내용 : 불필요한 규제를 개혁하고 시민중심의 친절 행정으로 시민이 행복한 행정 구현

【공약이행 추진 계획】

법 제 도 정 비	규제입증책임제	<u>「규제입증책임제」운영 근거 명문화 (22년 하반기)</u>
	규제개혁위원회 정비	<u>규제개혁위원회 설치 및 기능 정비(22년 하반기)</u>
행 정 지 원 체 제 정 비	찾아가는규제신고센터	<u>수요자현장 중심의 규제 애로사항의 선제적 개선</u>
	규제개혁 태스크포스	<u>시민이 체감할 수 있는 실질적 규제개혁 실행</u>
정 부 연 계	지방규제혁신 현행 업무 지속	<u>2개 분야 7개 사업 추진</u>

* 단장 : 부서장
* 구성 : 4분과 8개부서(총괄지원/경제산업/인허가/환경)

* 규제개선 과제발굴 : 아이디어공모, 과제발굴 보고회, 포괄적 네거티브 과제발굴, 발굴과제 중앙부처 건의 등
* 등록규제 관리: 행정등록규제 정비, 규제사전심사

1. 법규·제도적 정비

○ 「규제입증책임제」 도입

- 규제개선사항에 대해 담당부서에서 규제존치 필요성 입증으로 심도 있는 규제개선 검증절차 마련
- 강화규제 심의 외에도 규제개선안 수용결정과정(당초 부서검토)에 위원회 (민간전문가, 현장활동가 등) 참여 필요
- 「규제입증책임제」 운영 근거 명문화 (‘22년 하반기 운영규칙 반영)

< 입증책임제 운영(안) >

1단계 (감사법무담당관)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 주요규제 목록화, 위원회 심의 등 핵심절차 포함 추진계획 수립(1분기) ▪ 규제 소관부서에 규제존치 필요성 검토의견 요청
2단계 (규제담당부서)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 소관부서 담당 공무원은 반기별 규제(상반기 주요규제, 하반기 잔여등록 규제)의 존치 필요성 검토(6월限, 12월限 2회)
3단계 (규제개혁위원회)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 주민·기업 개선요청 규제는 수시 심의, 기존 규제는 반기별 심의를 거쳐 규제개선 의견(원안 동의, 폐지·완화 등) 제시 ※ 주민·기업 개선요청 규제 심의 시 민원인 참관하에 소관 공무원이 직접 규개위 참석, 규제존치 이유를 설명
4단계 (감사법무담당관)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 규개위에서 규제개선(폐지·완화) 의견이 제시된 경우, 소관부서에 심의결과를 전달하고 자치법규 개정 등 후속조치 이행 관리(‘규제입증책임 전환과제 관리카드’ 서식 작성·관리) ▪ 개선과제 발굴실적, 개선결과(일정), 규개위 개최실적 등 반기 실적을 작성하여 행안부에 통보(7월, 12월)

※ 세부운영계획 별도 수립 예정

○ 규제개혁위원회 정비

- 위원 위촉시, 기업·투자·경제 관련 민간전문가, 현장활동가 등 확대 위촉(관련부서 추천)

2. 행정지원체제 정비

○ 「찾아가는 규제신고센터」 적극 운영

- 관내기업·소상공인 등 일선 현장의 규제애로 청취 및 해결방안 모색
- 수요자·현장 중심의 규제 애로사항의 선제적 개선

○ 「규제개혁 태스크포스」 신설

< 규제개혁 태스크포스 구성·운영(안) >

○ 주요역할

- 투자·경제·허가 관련부서와 민간전문가 등 주축 구성
- 규제개혁 방안 발굴 및 중앙부처 적극 건의를 위한 통합관리시스템 신설

⇒ 시민이 체감할 수 있는 실질적 규제개혁 실행

○ 구성(안)

```

graph TD
    A[단장  
(부시장)] --- B[자문위원  
(민간전문가)]
    A --- C[총괄지원분과]
    A --- D[경제산업분과]
    A --- E[인허가분과]
    A --- F[환경분과]
    C --- C1[감사법무담당관]
    C --- C2[기획예산과장]
    D --- D1[일자리경제과장]
    D --- D2[투자유치과장]
    E --- E1[신속허가과장]
    E --- E2[건축과장]
    F --- F1[자연환경과장]
    F --- F2[자원순환과장]
    
```

○ 운영계획

- 매월 규제개혁 과제 발굴 실무진 회의 : 부서별 담당팀장
- 분기별 정기회의 개최 : 부시장(주재), 부서장, 자문위원

※ 세부운영계획 별도 수립 예정

3. 지방규제혁신 연계 현행업무 지속 추진

- 행정등록규제 정비 및 규제입증책임제 적극 추진
- 규제개선 이후 현장 이행·효과점검 등 지속적인 사후관리 필요
 - 법령 및 제도 개선사항의 경우 중앙부처 지속 건의
- 우리시 기존 규제개혁 업무추진 현황(2개 분야 7개 사업)

[규제개선 과제발굴]

- 규제개혁 아이디어 시민 공모 : 연1회, 10건 시상
- 공무원 규제발굴 보고회 : 연1회, 10건 이내 시상
- 포괄적 네거티브 전환 과제발굴 : 규제의 포괄적 개념정의 및 입법 방식 유연화로 규제 완화, 과제발굴 상시 모니터링
- 규제개혁 발굴 과제 중앙정부 건의 (상·하반기)
- 규제개혁 우수부서 평가 : 우수부서 연말평가 시상(최우수1, 우수1)

[행정등록규제관리]

- 행정등록규제 정비 : 연1회 등록규제 부서 전수조사로 등록규제 현행화 (신규·강화·완화·폐지)
- 자치법규 규제사전심사 : 자치법규 개정시 신설·강화규제 조항의 적합성·타당성 심사(수시)

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
규제개혁 과제별 운영계획 수립																				
규제개혁 추진																				

■ 향후 계획

- 규제혁신 세부이행계획 수립 : 2022. 8월
- 규제개혁 추진 : 2022. 9월 ~

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025			
계	27	-	22.6	5.4	5.4	5.4	5.4	1	4.4	
시비	27	-	22.6	5.4	5.4	5.4	5.4	1	4.4	

■ 기대효과

- 시민불편 해소·기업규제 개선 등 시민과 기업이 체감할 수 있는 실질적 규제개혁 실행으로 시민만족도 향상 및 기업하기 좋은 도시 조성

5-2-42 시민이 행복한 행정 추진 (2)

담당부서(팀)	신속허가과 (공장등록팀)		담당자	안 상 미 (☎ 641-6554)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	계속	비예산	제천시					
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민의 눈높이에서 소통하는 제천시 인허가 민원 처리 ○ 신속 정확한 민원서비스 제공으로 민원 처리기한 단축 								
총사업비	비예산	국비	-	도비	-	시비	-	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 민원 일선부서에서 민원인의 입장에서 업무를 처리하려는 적극적인 자세를 보이며 제천시민에게 인정받는 친절행정 추진
- 민원 처리기한을 단축하여 행정 서비스 만족도 제고 및 민원불편 최소화

■ 사업 개요

민원안내 도우미 운영

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 추진인원 : 신속허가과장 및 각 팀장 등 10명
- 위 치 : 허가민원센터 신속허가과 사무실 내
- 주요내용
 - 사무실을 찾는 민원인에게 먼저 다가가 신속하고 친절한 민원 응대
 - 민원처리방법에 관한 민원인과의 상담 및 업무별 담당자 안내

민원처리기한 단축

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 대상민원 : 새울 행정시스템에 등록된 신속허가과 민원(44종)
- 주요내용 : 신속허가과 민원처리 단축률 75% 목표
 - [참고] 2021년 제천시 전체 단축률 32.88%, 신속허가과 단축률 72.43%
 - ※ 단축률(%) = (법정처리기간-실제처리기간) / 법정처리기간 × 100

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부서 민원처리 개선 계획 수립																				
민원안내 도우미 운영																				
민원처리기한 단축률 추출 및 전년대비 비교																				

■ 추진 실적

- 2021년 민원처리기한 단축률 추출 및 민원사무처리 분석보고 : 2022. 1월
- 신속허가과 민원처리 개선 계획 수립 : 2022. 7월
- 민원안내 도우미 운영계획 수립 : 2022. 9월

■ 향후 계획

- 민원안내 도우미 운영 : 2022 9월 지속추진
- 2022년 민원처리기한 단축률 추출 및 민원사무처리 분석보고 : 2023. 1월
- 신속허가과 민원응대 환경개선 검토 및 계획 수립 : 2023. 1월~2월

■ 문제점 및 대책

- 인·허가 복합민원 특성상 관련부서 또는 관련기관별 협의기간과 보완요청 시점이 달라 잦은 보완요구 발생
 - 주관 부서에서 관련법 검토과정에서 보완요구 사항을 취합하여 민원인에게 일괄 보완요청
 - 대행업체(측량설계사)와의 긴밀한 소통으로 처리기한 단축 노력

■ 기대효과

- 신속 정확하고 친절한 민원응대로 방문 민원인의 불편함을 적기에 해소
- 낮은 자세로 겸손하고 친절하게 업무에 임하는 제천시 공무원의 모습을 보여주어 시민에게 인정받는 제천시 이미지 확립
- 매년 민원처리 개선을 위한 계획을 수립하여 제천시 민원행정 만족도 향상에 기여

5-3-43 국제화 행정 추진

담당부서(팀)	자치행정과 (시정팀)			담당자	엄정환 (☎ 641-5242)				
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	계속	예산	제천시					
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국외자매도시와의 행정 및 민간교류 활성화로 국제화 행정 추진 ○ 국외자매도시와 협력강화로 실질적 교류 추진(기업물품 홍보 지원, 계절근로자 유입 지원, 외국 기업 투자유치 지원 등) 								
총사업비	200백만 원	국비	-	도비	-	시비	200	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 국외자매도시와의 행정 및 민간교류 활성화로 국제화 행정 추진

■ 사업 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 대 상 : 국외자매·우호도시(5개국 15개 도시)
- 사업비 : 200백만 원(시비 100%)
- 사업내용
 - 우리시의 실정에 맞는 새로운 도시를 발굴 국제화 교류 추진
 - 전문가 국제교류 멘토링 서비스 등을 적극 활용 대상 도시 발굴
 - 국외자매도시 박람회 등 개최시 관내기업 물품 홍보 등 판로 개척 지원
 - 국외자매도시와 공무원 교환근무 등 행정실무 교류 강화
 - 제천 무역투자진흥공사 설립 지원 및 자매도시와 연계 유망기업 유치 등 지원
 - 무역투자진흥공사⇄제천시⇄자매우호협력도시 연계 강화로 유망기업 유치 지원 및 관내기업 물품 수출 지원
 - 국외자매도시 계절근로자 유입 지원
 - 관련부서와 협의 자매도시 계절근로자 유입 활동 전개

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
국외자매도시 박람회 등 참가																				
한방바이오텍 자매도시 홍보관 운영																				
공무원 교환 근무 추진																				
국외자매도시 방문단 교류																				

■ 추진 실적

- 국외자매도시 제천콘텐츠 공모전 실시 : 2022. 07~08월
- 탄자니아 ‘부코바 미라클 밴드’ 초청 문화 교류 : 2022. 08월

■ 향후 계획

- 제19회 중국-아세안엑스포 관내 업체 제품 홍보 : 매년
- 제천한방바이오박람회 국외자매도시 홍보관 운영 : 매년
- 외국지방공무원 초청연수(K2H program) 신청 : 매년
- 국외자매도시간 공무원 교환 등 근무 추진 : 매년
- 국외자매도시 방문단 교류 : 매년
 - 국외자매도시 유망기업 유치 활동 및 계절근로자 유입 전개
- 제천무역투자진흥공사 설립에 맞춰 자매도시 수출 지원계획 등 수립

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	200	-	200	100	100	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	200	-	200	100	100	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 코로나19 확진자 수 증가 및 해외유입 확진자 증가 등에 따른 대면 교류 어려움
 - 코로나19 확진자 발생 추이 및 국가별 방역 정책 등 고려 추진
 - 비대면 교류 활성화 추진

■ 기대효과

- 국외 교류분야 확대를 통한 글로벌 도시 이미지 제고 및 국제화 행정 추진
- 민간, 농업, 경제분야 등 실질적 교류로 양 도시의 발전 기여

5-4-44

적극적이고 똑똑한 행정 추진

담당부서(팀)	자치행정과 (인사팀)		담당자	이용수 (☎ 641-5254)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	신규	비예산	제천시					
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안사업 추진 TF팀 신설(투자유치) 및 조직진단 ○ 신속한 업무처리 및 각 전결권자의 책임 있는 행정 실현 								
총사업비	비예산	국비	-	도비	-	시비	-	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 3조원 투자유치 달성을 위하여 해당 업무 전담 팀 구성 적극적 추진
- 비효율적인 기구·인력을 정비하고 핵심분야로 재설계하여 생산성 높은 조직 구현을 위해 자체 조직분석·진단 강화 및 내실화 필요
- 조직진단을 통한 유연하고 효율적인 조직 및 인력운영 필요

■ 사업 개요

1) 현안사업 추진 TF팀 신설

- 추진기간 : 2022. ~ 2023.
 - 추진내용
 - 산업단지 내 기업유치, 관광·문화분야 각종 기반시설의 민자유치, 공공기관 유치 등 임기 내 가능한 모든 분야의 투자유치를 적극 발굴·독려하여 3조원 투자유치 달성할 수 있도록 조직 및 인력 지원
 - TF팀 구성 방안 마련 및 관련 규정 정비
- ⇒ 공공기관유치, 기업유치, 관광기반시설 유치 등 조직개편에 반영

2) 조직진단·인력운영 강화로 똑똑한 행정추진

- 추진기간 : 2022. ~ 2026.(5년)
- 추진주기 : 매년 1회 (재배치 목표 1%씩 5년간 5%)
- 진단개요 : 사무량, 행정수요 등을 종합적으로 고려하여 기능·인력 재배치 등 구조 개선

○ 추진방향

- 행정여건 변화에 탄력적 대응을 위해 매년 기능쇠퇴 분야의 인력을 감축하고 신규수요 및 현장서비스 분야 등에 재배치
- 조직 분석 및 진단의 객관성 및 전문성 제고를 위해 민·관합동조직 진단반 구성 운영

○ 조직진단 및 진단결과 활용

- 부서별 업무량 분석, 인력운영 효율성 등 종합 검토
- 유사·중복 기능 등 감축 가능 분야 발굴, 신규 수요에 재배치

< 자치단체 신규 행정수요 발생 시, 인력 운영 >



3) 결재체계(시스템) 개선

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.(계속)

○ 주요내용

- 일반적이고 통상적인 업무 시장결재 지양(전결권 준수)
 - 정책결정 및 주요시책의 방향 결정 등으로 한정
- 부서장 이하 전결사항은 전결권자 중심의 책임행정
- 사무전결사항 하향 조정이 필요한 경우 규칙 개정

■ 연차별 추진계획

구분	이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1) TF팀 신설	TF팀 구성방안 검토																					
	관련 자치법규 개정																					
	TF팀 신설 및 업무 추진																					
2) 조직 진단	민관합동조직진단반구성																					
	조직진단 및 개편반영																					
	매년주기별 진단반영																					
3) 결재 체계	사무전결처리 규칙 준수																					
	부서별 전결규정 하향 의견 제출																					
	제천시 전결처리규칙 개정 심의																					
	개정 시행																					

■ 향후 계획

1) 현안사업 추진 TF팀 신설

- TF팀 구성방안 검토 : 2022. 8월 ~ 12월
- 관련 자치법규 개정 추진 : 2022. 9월 ~ 12월
- TF팀 신설 및 업무 추진 : 2023. 1월 ~

2) 조직진단·인력운영 강화로 똑똑한 행정추진

- 민관합동조직진단반 구성 운영 : 2022. 7월 ~지속
- 2022년 조직진단 및 조직개편 반영 : 2022. 8 ~ 12월
- 매년 주기별 조직진단 및 반영 : 2022. ~ 2026.

3) 결재체계(시스템) 개선

- 사무전결처리규칙에 따른 결재 및 업무보고 준수 : 즉시
- 부서별 단위사무전결사항 하향대상 의견 제출 : 2022. 8. 10.
- 제천시 전결처리규칙 개정 검토 및 심의회 : 2022. 9월 중
- 개정 시행 : 2022. 10월 중

■ 문제점 및 대책

- 2022년 기준인력 동결에 따른 인력수급문제 발생
 - 향후 5년간 기준인력을 현 수준으로 유지하고, 신규 행정수요는 인력 증원이 아닌 재배치에 따른 인력문제 발생
- 조직 검토를 통한 소멸가능한 TF팀 등 업무감소에 따른 인력 감축을 발굴하여 투자유치 전담TF팀으로 재배치 추진
- 국·단·소장의 검토 없이 최종결재권자 결정을 받아 추진하는 사례 개선

■ 기대효과

- 3조원 투자유치 집중 추진
 - TF팀에서는 타 업무를 배제하고, 투자유치업무만을 전담하여 공약사항 “재임 중 3조원 투자유치 달성” 에 기여
- 조직진단을 통하여 적재적소 재배치를 통한 유연하고 효율적인 조직 및 인력운영
- 국·단·소장의 검토 없이 최종결재권자 결정을 받아 추진하는 사례 개선

5-5-45

공정하고 생산적인 행정 추진

담당부서(팀)	자치행정과 (인사팀)			담당자	안 소 연 (☎ 641-5253) 우 정 근 (☎ 641-5235)				
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	계속	비예산	제천시					
공약목표	○ 성과주의 인사행정으로 공정하고 생산적인 행정구현								
총사업비	비예산	국비	-	도비	-	시비	-	기타	-


■ 필요성(추진배경)

- 직무와 성과에 기반한 인사관리 시스템 운영으로 공무원에게 동기 부여
- 똑똑하고 창의적인 행정으로 생산적이고 책임성 높은 공직문화 조성 및 조직의 경쟁력 강화

■ 사업 개요


생산행정평가제 운영

- 사업기간 : 2022년 ~ 지속
- 사업내용
 - 시정비전(목표) 달성을 위한 부서별 현안사업 및 정책사업에 대한 추진성과와 부서역량 및 노력도 등을 종합하여 평가
 - 업무에 대한 추진성과(정량평가)와 업무추진을 위한 부서역량 및 성과 달성을 위한 추진노력 등(정성평가)을 종합적으로 반영하여 평가
(※ 제천시 부서업무평가 및 읍면동 종합평가와 별도로 진행)
 - 향후 인사관리부서장 평가, 주요보직 배치, 성과상여금 등급 결정 등 기초자료로 활용




공무원 개인성과평가제 운영

- 사업기간 : 2022년 ~ 지속
- 사업내용
 - 공무원 개인별 성과평가자료 수집 (사실관계 확인하여 자료 필터링)
 - 수집된 자료(친절·불친절, 유공포상, 예산낭비, 적극행정 등) 사례에 따라 인센티브, 페널티 사례 구분 ⇨ **개인별 맞춤형 성과평가 시스템 구축**
 - 향후 인사관리(승진, 보직부여, 발탁, 전보조치 등) 기초자료 활용(비공개)




실적가산점제 운영

- 사업기간 : 2022년 ~ 지속
- 사업내용 : 연 2회 근무성적 정기평정 시 실적가산점제를 운영하여 근무실적이 탁월한 경우(예:올해의 공무원, 이달의 공무원)에 개인별로 실적가산점 부여



특별승진 및 특별승급제 운영

- 사업기간 : 2022년 ~ 지속
- 사업내용 : 연 1회 특별승진 및 특별승급제를 운영하여 근무실적이 우수한 경우 특별승진 및 특별승급의 인사상 특전부여



■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
생산행정평가제 운영	■			■	■			■	■			■	■			■	■			■
공무원 개인성과평가제 운영		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
실적가산점제 운영		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
특별승진 및 특별승급제 운영				■				■				■				■				■

■ 향후 계획

- 생산행정평가제, 개인성과평가제 기본계획 수립 및 평가 : 2022. 09월~2022. 12월
- 실적가산점 신청 및 심의 : 2022. 12월~2023. 01월
- 특별승진 및 특별승급 대상자 추천 및 심사 : 2022. 11월~2022. 12월

■ 기대효과

- 성과로 평가받는 공직 분위기 조성
공무원의 동기 부여 및 역량강화로
공정하고 생산적인 행정구현과 조직 경쟁력 제고

5-6-46

유휴 공공시설 활용 사회단체 사무실 제공

담당부서(팀)	자치행정과 (시정팀)			담당자	박수헌 (☎ 641-5245)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	신규		예산		제천시			
공약목표	○ 제천시 일원 유휴 공공시설 사회단체 사무실로 유상 또는 무상 임대 1식								
총사업비	320백만 원	국비	-	도비	-	시비	320	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 도심 공동화 해소 주변 상권 활성화 기대
- 민간사회단체 활동 기반 지원을 통한 시민 삶의 질 향상 도모

■ 사업 개요

유휴 공공시설 활용 사회단체 사무실 제공

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 제천시 화산동 일원
- 규 모 : 건물 1식
- 용 도 : 사회단체 사무실
- 사 업 비 : 320백만 원(시비 100%)
- 사업내용 : 유휴 공공시설 사회단체 사무실 제공(필요시 건물 리모델링)

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유휴공공시설및사회단체현황전수조사																				
활용 가능 공공시설 확보																				
공공시설 사용 신청 접수 및 선정																				
사회단체 사무실 입주																				

■ 추진 실적

- 관내 사회단체 현황 및 (구)세무서, 문화회관 현황 파악 : 2022. 07월
- 사회단체 사무실 유무 현황 및 유휴 공공시설 전수조사 실시 : 2022. 08월

■ 향후 계획

- 관내 유휴 공공시설 및 사회단체 현황 2차 전수조사 실시 : 2022. 09월
- 활용 가능 공공시설 확보 : 2022. 11월
- 사회단체 대상 공공시설 사용 신청 접수 및 선정 : 2023. 02월
- 사회단체 사무실 입주 : 2023. 03월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	320	-	260	-	200	20	20	20	60
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	320	-	260	-	200	20	20	20	60
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

- 전수조사 결과
 - 유휴 공공시설 현황 : 0건
 - 사회단체 사무실 유무 : 관내 136개 사회단체 중 사무실이 있는 단체 87개, 사무실이 없는 단체 48개
- 2차 전수조사 실시로 실행계획 구체화 및 미비점 보완
 - 유휴 공공시설 현황 집중 조사 실시
 - 사회단체 대상 지원근거(지원법령, 조례 등) 유무 조사 실시
- 유휴 공공시설 발생 추이 상시 모니터링

■ 기대효과

- 도심 공동화 해소 및 상권 활성화 도모
- 관내 사회단체 기반 지원을 통한 시민 권리 증진 기여

5-7-47

민주적이고 창의적 행정 추진

담당부서(팀)	기획예산과 (정책연구팀, 성과관리팀)		담당자	허찬영 (☎ 641-5036) 김수지 (☎ 641-5143)	
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체	
	임기 내	계속	예산	제천시	
공약목표	○ 시민의 시정참여 기회 확대를 위한 소통 창구 운영(온·오프라인 시정공감토론 수행) ○ 공무원의 창의적인 아이디어를 시정에 적극 반영하여 참여 및 소통 활성화				
총사업비	72백만 원	국비	-	도비	-
				시비	72
				기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 시민의 시정참여 기회 확대를 위한 소통 창구 운영으로 공감 정책 활성화 및 주민 체감형 정책 실현 도모
- 공무원의 창의적인 의견을 시정에 반영하여 공직사회 내 참여 및 소통 활성화

■ 사업 개요

시민소통 활성화

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 규 모 : 제천시민 누구나
- 사업비 : 60백만 원(시비 100%)
- 내 용
 - 시민소통을 위한 온·오프라인 공감정책 운영 * 정책 현안 발생 시(연중수시)
 - 브레인스토밍·해커톤 토론 등 다양한 형식의 시민참여 시정 소통창구 운영

공무원 제안제도 운영

- 사업명 : 공무원 제안제도 운영
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(연도별 계속)
- 사업비 : 총 12백만 원(시비 100%)
- 주요내용
 - 「제천시 공무원 제안제도 운영계획」 수립
 - 연 2회(상·하반기) 「제천시 공무원 제안 공모」 운영
 - 우수제안 포상 : 시상금 지급 및 인사상 특전 제공
 - 제안의 사후관리 : 채택 제안은 3년간, 불채택 제안은 2년간 관리

■ 연차별 추진계획

시민소통 활성화

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<안건 발굴> - 토론대상사업(정책 아이디어) 발굴																				
<안건 검토> - 필요성, 쟁점사항 등 검토																				
<안건 결정> - 토론 안건 우선순위 결정	← 정책 필요성, 쟁점사항 검토 후 안건 결정→																			
<토론회 개최> - 안건 내용에 맞는 토론회 실시	← 필요 시 온·오프라인 (수시) 개최→																			
<사후관리> - 제안 의견 게시 및 피드백																				

공무원 제안제도 운영

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
운영계획 수립																				
공무원제안공모운영(상·하반기 각1회)																				
우수제안 선정 및 포상																				
제안의 사후관리(상·하반기 각1회)																				

■ 향후 계획

시민소통 활성화

- 민선8기 ‘삼삼한 정책 데이트’ <제천 리틀 텔링비전> 추진 : 2022. 8월
- 분야별 전문가, 지역 활동가 등 민·관 협력 컨소시엄 구성연구 : 2022. 9. ~ 11월
- 주민의견 수렴을 위한 다양한 플랫폼 활용·연구 : 2022. 9. ~ 12월
- 토론 등 정책 활동 후 제안 의견 게시 및 피드백 관리 : 2022. 9. ~ 12월

공무원 제안제도 운영

- 2022 공무원제안 공모(상반기) 부서검토 결과 통지 : 2022. 8월
- 2022 공무원제안 공모(하반기) 운영 : 2022. 9~10월
- 2022 공무원제안 공모 우수제안 선정 및 시상 : 2022. 11~12월
- 채택제안 실시현황 조사 : 2022. 12월

■ 연도별 투자계획

시민소통 활성화

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	60	-	60	15	15	15	15	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	60	-	60	15	15	15	15	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공무원 제안제도 운영

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	12	-	12	3	3	3	3	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	12	-	12	3	3	3	3	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

시민소통 활성화

- 지역적·계층적 한계를 넘어 주민참여를 도모할 토론회 개최 방안 모색을 통해 더욱 활발한 주민의견 수렴 방안 강구

공무원 제안제도 운영

- 공무원제안 공모 홍보 강화를 통한 참여율 제고

■ 기대효과

- 자유롭고 창의적인 시민의견 수렴 및 시민의 시정토론 참여 기회 확대로 공감 시정 운영 활성화
- 제안이 일상이 되는 공직사회 조성하여 우리시 행정에 대한 적극적인 관심 제고

5-8-48

공공와이파이 확충

담당부서(팀)	정보통신과 (정보통신팀)			담당자	김보민 (☎ 641-5783)				
사업구분	사업기간	사업성격		예산수반		사업주체			
	임기 내	계속		예산		제천시			
공약목표	○ 시민 편의 증대를 위한 제천시 공공와이파이 확충								
총사업비	856백만 원	국비	-	도비	-	시비	856	기타	-

■ 필요성(추진배경)

- 시민편의 증대를 위한 공공와이파이 확대설치
- 언제 어디서나 사용가능한 인터넷 공간 구축

■ 사업 개요

공공와이파이 확충

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 제천시 일원
- 규 모 : 140개소 정도
 - 민원요청 및 유관기관 수요조사에 따라 달라질 수 있음
- 사 업 비 : 856백만 원 (시비 100%) / 개소당 6,100천원
 - 무선AP : 5,000,000원 / 1개
 - 시설비(광케이블 포설 등) : 1,100,000원 / 1회선
- 사업내용 : 공공와이파이 확대 구축

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
민원접수 및 유관기관 수요조사																				
경로당 및 공공기관 민원실 확대구축																				
버스정류장 와이파이 설치																				
주요 관광지 및 도시공원 확대구축																				
기타희망구역 등																				

■ 향후 계획

- 와이파이 대상지 민원접수 및 유관기관 수요조사 : 2022. 9월~12월
- 경로당 및 공공기관 민원실 확대구축 : 2023. 3월
- 버스정류장 와이파이 설치 : 2024. 3월
- 주요 관광지 및 도시공원 확대구축 : 2025. 3월

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)						2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	856	-	856	-	214	214	214	214	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	856	-	856	-	214	214	214	214	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 기대효과

- 언제 어디서나 사용가능한 인터넷 공간 구축을 통해 시민들의 인터넷 사용 편의를 증대하고 정보소외 없는 도시 제천 구현

5-9-49

개방형 화장실 확충

담당부서(팀)	자원순환과 (청소행정팀)		담당자	신광근 (☎ 641-6425)					
사업구분	사업기간	사업성격	예산수반	사업주체					
	임기 내	계속	예산	제천시					
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의림지 대로변(제천역~의림지 솔밭공원) 개방형 화장실 약 20개소 지정 ○ 개방형 화장실 확충으로 시민 및 관광객 화장실 이용 관련 불편 해소 								
총사업비	100백만 원	국비	-	도비	-	시비	100	기타	-

■ 추진배경

- 현재 의림지 대로변(제천역~의림지 솔밭공원) 약 7km 구간 공중 화장실 및 개방형 화장실 14개소 운영 중
- 화장실간 최대 거리 1km 이내로 도보 15분 이내 공중 및 개방형 화장실 이용 가능하나, 의림대로변 개방형 화장실은 부족한 상황
- 각 개방형·공중 화장실 간 거리간격 200m~300m 유지하여 제천 시민 및 관광객의 화장실 이용 관련 불편 해소

■ 사업 개요

개방형 화장실 확충

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 의림지 대로변(제천역~의림지 솔밭공원) 약 7km 구간
- 규 모 : 개방형 및 공중화장실 약 20개소
- 용 도 : 무료 사용 가능한 개방형 및 공중화장실
- 사 업 비 : 100백만 원(시비 100%, 연 20백만 원)
- 사업내용 :
 - 개방형 화장실 확충을 통한 시민 및 제천시 관광객 불편 해소
 - 의림지 대로변(제천역~의림지 솔밭공원) 약 7km 구간 개방형 화장실 확충
 - 각 개방형·공중 화장실 간 거리간격 200m~300m 유지
 - 개방형화장실 안내표지판 제작·부착 및 안내 홍보(SNS 등)

- 제천시 공중화장실 등의 설치 및 관리 조례 제3장 제12조1항에 의거 건축물의 소유자 또는 관리자와 협의하여 개방화장실로 지정 가능
- 동 조례 제3장 제13조에 의거 제천시는 개방화장실로 지정된 화장실을 설치·관리하는 자에 대하여 예산의 범위 안에서 편의위생용품 등을 지원 할 수 있음
- 추후 개방형 화장실 사업 효과에 따른 추가 지정 검토

■ 연차별 추진계획

이행 과제	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기존 화장실 운영상태 확인																					
개방형 화장실 지정 (의림대로 약7km 구간)																					
개방형 화장실 지원 및 관리																					
추가 지정 검토 및 지속사업																					

■ 추진 실적 및 향후 계획

- 현재 기존 공중 및 개방형 화장실 운영 상태 확인
 - 의림지 대로변(제천역~의림지 솔밭공원) 약 7km 구간 공중 : 2022. 09월
및 개방형 화장실 14개소 운영 상태 확인
 - 해당 구간 화장실 이용 실태 및 시민 만족도 조사 실시
- 개방형 화장실 협의 및 지정 추진
 - 건축물 소유자 또는 관리자 협의 추진 및 지정(약 20개소 내외) : 2022. 9~10월
 - 예산의 범위 안에서 편의위생용품(화장지 등)을 지원
 - 개방형 화장실 안내표지판 제작 및 부착
- 추후 개방형 화장실 사업 효과에 따른 추가 지정 검토 : 2022. 10월 이후

연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획 (B)					2026 상반기	2026 하반기 이후(C)
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	100	-	90	20	20	20	20	10	10
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	100	-	90	20	20	20	20	10	10
기타	-	-	-	-	-				

문제점 및 대책

- 건물 개방에 따른 민간 건물주 관리자 및 유관기관 공중화장실 개방에 대한 협의 필요성
- 지속적인 민간 건축물 관리자와의 협의 및 설득 필요
- 개방형 화장실에 대한 청결유지 및 관리의 어려움
- 우리시의 경우 현재 조례로는 편의위생용품만 지급할 수 있으며, 금년 말까지 시범운영 기간을 운영하여 편의위생용품을 지급하고, 향후 개방 화장실 사용실태를 연말 종합 분석하고 건물주의 의견을 반영하여 실비 지급 여부에 대하여는 신중하게 결정할 예정

기대효과

- 의림지 대로변(제천역~의림지 솔밭공원) 약 7km 구간 개방형 화장실 확보를 통한 시민 및 관광객 불편 해소
- 개방형화장실 안내표지판 제작·부착 및 안내 홍보로 각 개방형화장실 위치, 개방시간 등 객관적 자료 제공

V. 참고 자료

참고 1 제천시 시장공약사업 평가 자문위원회 구성 및 운영에 관한 규칙

[시행 2014.12.26](일부개정) 2014.12.26 규칙 제538호

1조(목적) 이 규칙은 시장 공약사업 이행에 대한 객관적이고 투명한 평가를 확보하기 위하여 설치하는 제천시 시장 공약사업 평가 자문위원회의 구성 및 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기능) 제천시 시장 공약사업 평가 자문위원회(이하 “위원회”라 한다)는 다음 각호의 사항을 수행한다.

1. 행정환경 변화에 따른 공약사업 실천계획 중 수정·보완·변경할 사항 심의 및 건의
2. 공약사업 추진과정에서 발생한 문제점에 대한 개선방안 자문·건의
3. 공약사업 추진실적 평가
4. 공약사업 추진을 위한 민·관 공동 협력사항 자문·건의
5. 그 밖의 공약과 관련하여 시장이 의뢰하는 사항에 대한 자문 등

제3조(구성) ① 위원회는 위원장 1명을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원은 시 관내 시민·사회단체 및 대학의 교수 등 관계자로서 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 시장이 위촉한다.

③ 위원의 임기는 위촉 당시의 시장의 임기와 같이 한다. 다만, 위원이 궐위된 경우 후임자의 임기는 전임자의 남은 임기로 한다.

제4조(해촉) 시장은 위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 임기중이라도 해촉할 수 있다.

1. 장기치료를 요하는 질병 또는 6월 이상의 해외여행 등으로 그 직무를 수행하기 어려운 때
2. 품위 손상, 장기 불참 등 평가단 직무를 수행하는데 부적당하다고 판단될 때
3. 스스로 해촉을 원하는 때

제5조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 직무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제6조(회의) ① 위원장은 위원회의 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.

② 정기회의는 상·하반기로 개최한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 개최할 수 있다.

③ 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제7조(소위원회 구성 등) ① 위원회의 효과적이고 전문적인 운영을 위하여 시장 공약사업 실천계획 등의 분야별로 소위원회를 구성·운영할 수 있다.

② 소위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제8조(자료요구 등) 위원회는 제2조에 따른 기능을 수행함에 있어 필요한 경우 공약사업 총괄부서 및 추진부서의 장에게 필요한 자료 또는 의견의 제출을 요구할 수 있다.

제9조(간사) 위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사를 두되 공약사업 총괄부서의 업무담당 팀장으로 한다.

제10조(수당 등) 회의에 참석한 자에 대해서는 예산의 범위 안에서 「제천시 각종 위원회 설치 및 운영 조례」가 정하는 바에 따라 수당과 여비를 지급할 수 있다.<개정 2014.12.26.>

부칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[시행 2019.12.27.] (일부개정) 2019.12.27 훈령 제302호

1. 목 적

이 지침은 시장선거공약을 효율적으로 추진하기 위하여 공약사항 확정 및 담당 부서 지정, 실천계획의 수립, 추진상황의 점검 및 심사평가 등 공약사업 관리 전반에 관한 사항을 정하기 위함

2. 공약사항 확정 및 관리체계

가. 공약사항은 취임후 1개월이내에 시장이 확정

나. 공약추진 주관부서 및 협조부서는 공약 확정후 15일 이내 시정조정위원회에서 결정
다. 공약사항 전체에 대한 총괄관리는 기획예산과에서 수행함

〈개정 2002.12.23, 2009.7.31, 2010.12.17, 2012.8.24, 2014.12.26., 2019.12.27〉

라. 소관 공약사항에 대한 단위사업별 관리는 각 담당관과사업소장이 효율적으로 추진토록 함
〈개정 2010.12.17〉

3. 실천계획의 수립 및 변경

가. 주관부서에서는 관계기관과 협의하여 소관 공약사항에 대한 실천계획을 수립
〈실천계획 수립시 고려사항〉

○ 공약취지에 부합되는 계획수립

○ 실현가능한 시책목표의 선정 및 계획수립

○ 정확한 현황분석과 전망예측

- 광범위한 자료, 지식, 경험 등을 활용

- 관련부서, 전문연구기관 및 시민각계의 의견수렴 반영

- 상호 상반된 이해관계의 실익 비교검토

○ 기존 국가·도·시 및 유관기관 계획과의 조화 고려

○ 효율적인 실천방안 강구

○ 예견되는 문제점 검토 및 효과 판단

○ 추가재원 소요사업이나 신규투자사업은 기획예산과장과 사전협의

〈개정 2009.7.31, 2010.12.17, 2012.8.24, 2014.12.26., 2019.12.27.〉

○ 법제 및 조직과 인력의 뒷받침이 필요한 경우는 기획예산과장 및 자치행정과장 등 관계부서와 사전협의

〈개정 2002. 12. 23, 2009. 7. 31, 2010.12.17, 2014.12.26., 2019.12.27.〉

나. 기획예산과장은 예산이 소요되는 공약사업의 추진을 위한 총괄적인 투자 계획과 자원조달계획을 수립

〈개정 2002. 12. 23, 2009. 7. 31, 2010.12.17, 2014.12.26., 2019.12.27.〉

- 다. 기획예산과장은 각 담당관과 사업소의 실천계획을 종합 조정하고, 관계기관과 협의를 거쳐 시장의 재가를 받아 실천계획을 확정, 시달
 <개정 2002. 12. 23, 2009. 7. 31, 2010.12.17, 2014.12.26.2019.12.27.>
- 라. 실천계획 확정후 상황과 여건의 변화에 따라 실천계획의 수정·변경이 부득이한 경우에는 각 실과사업소장이 협조기관등 관계기관과 협의하여 그 사유 및 근거서류를 첨부, 시장에게 보고한 후 변경할 수 있음
- 마. 각 담당관과사업소장은 확정된 실천계획에 의거 매년 초에 세부공약사업별로 연도별 시행계획을 별지 제1호 서식에따라 수립하여야 함 <개정 2010.12.17>

4. 추진상황 관리

가. 추진실적 점검 및 심사평가

각 담당관과사업소장은 소관 공약사항의 추진실적을 매월별, 분기별, 연도별로 점검하고 별지 제5호 심사평가요령에 의하여 분기별, 연도별로 자체심사평가를 실시하여야 함 <개정 2010.12.17>

나. 추진실적 및 심사평가 결과보고

(1) 각 담당관과사업소장은 소관 공약사항에 대하여 분기별 추진실적을 별지 제2호 서식에 의하여 작성, 다음달 10일까지 시장(기획예산과장)에게 제출하고, 연간 추진실적은 별지 제3호 서식에 의하여 작성, 다음해 1월 20일까지 시장(기획예산과장)에게 제출하여야 함

<개정 2002. 12. 23, 2009. 7. 31, 2010.12.17, 2014.12.26.,2019.12.27>

(2) 각 담당관과사업소장은 소관 공약사항에 대한 분기별, 연도별 심사평가 결과를 별지 제4호 서식에 의하여 작성, 다음달 25일까지 시장(기획예산과장)에게 제출하여야 함 <개정 2002. 12. 2, 2009. 7. 31, 2010.12.17, 2014.12.26.,2019.12.27.>

(3) 시장(기획예산과장)은 각 담당관과사업소에서 제출한 분기별, 연도별 심사평가 결과에 대한 종합적인 심사평가를 실시하고, 그 결과부진 또는 문제사업이 있거나 예상되는 사업이 있을 경우, 시정조치를 요구할 수 있음

<개정 2009. 7. 31, 2010.12.17, 2019.12.27.>

(4) 추진실적과 평가보고서는 각 담당관과사업소장이 소관 공약사항을 종합 정리하여 시장(기획예산과장)에게 제출 함

<개정 2002. 12. 23, 2009. 7. 31, 2010.12.17, 2014.12.26., 2019.12.27.>

다. 추진상황 점검 및 보완대책 강구

기획예산과장은 각 담당관과사업소의 추진실적 및 심사평가 결과를 종합검토하여 필요한 경우, 단독 또는 관계부서와 합동으로 현지확인 점검을 실시하고, 부진사항 및 문제사항에 대하여는 보완대책을 수립 추진하도록 함

<개정 2002. 12. 23, 2009. 7. 31, 2010.12.17, 2014.12.26., 2019.12.27.>